



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΕΙΔΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 61.700,00
Αρ. μελέτης: 56 / 2020
Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
							Προσότητες	Δαπάνη	Προσότητες	Δαπάνη	Επι πλέον	Επί έλαττον	
ΟΜΑΔΑ 1η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ													
1	Εκθάμωση εδάφους με δένδρoύλα περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.01	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ-2101	m2	4,50	205,00	922,50	190,00	855,00	0,00	67,50	
2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.02	ΝΑΟΙΚ Ν\20.02	ΟΙΚ-2112	m3	7,15	30,00	214,50	30,00	214,50	0,00	0,00	
3	Εκκαφή θεμελίων και τάφων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.03	ΝΑΟΙΚ Ν\20.05.01	ΟΙΚ-2122	m3	8,85	42,00	371,70	42,00	371,70	0,00	0,00	
4	Εξονυχιστικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.04	ΝΑΟΙΚ Ν\20.20	ΟΙΚ-2162	m3	29,00	17,50	507,50	26,00	754,00	246,50	0,00	
5	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανονιμάτων σε πλινθοδομές Για σπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	1.05	ΝΑΟΙΚ 22.30.02	ΟΙΚ-2261B	τεμ	9,00	7,00	63,00	7,00	63,00	0,00	0,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	1.06	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ 3216	m3	112,00	42,00	4.704,00	53,00	5.936,00	1.232,00	0,00	
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.07	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	70,00	1.099,00	135,00	2.119,50	1.020,50	0,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.08	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	900,00	961,88	1.710,83	1.828,45	866,57	0,00	
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.09	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	420,00	424,20	450,00	454,50	30,30	0,00	
10	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομίων	1.10	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	μμ	11,20	12,00	134,40	36,00	403,20	268,80	0,00	
11	Λιθοδομίες ανυδριών με τσιμεντοσβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 σβέστου	1.11	ΝΑΟΙΚ 43.01.03	ΟΙΚ-4313	m3	95,00	11,50	1.092,50	11,50	1.092,50	0,00	0,00	
12	Προσάυξηση τιμής λιθοδομίων ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	1.12	ΝΑΟΙΚ 43.21	ΟΙΚ 4321	m3	5,60	14,00	78,40	14,00	78,40	0,00	0,00	
13	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομίων ανωμάχου χωρικού τύπου	1.13	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ-4501	m2	9,00	61,00	549,00	80,00	720,00	171,00	0,00	
14	Οπιστοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπιστοπλινθούς 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.14	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ-4662.1	m2	22,50	12,50	281,25	15,22	342,45	61,20	0,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΓΗΣ
Προϋπολογισμός: 61.700,00
Αρ. μελέτης: 56 / 2020
Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητες	Δαπάνη	Ποσότητες	Δαπάνη	Επι πλέον	Επί έλατον
15	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.15	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	m	16,80	11,00	184,80	11,00	184,80	0,00	0,00
16	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.16	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	19,70	82,00	1.615,40	82,00	1.615,40	0,00	0,00
17	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πρισιτή	1.17	ΝΑΟΙΚ 52.01.02	ΟΙΚ 5202	m3	560,00	1,50	840,00	1,50	840,00	0,00	0,00
18	Τεγιδωπή από ξυλεία πρισιτή	1.18	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	m3	450,00	0,30	135,00	0,30	135,00	0,00	0,00
19	Ξανίδωμα στέγης με τβλες πάχους 2,5 cm	1.19	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	m2	22,50	29,00	652,50	29,00	652,50	0,00	0,00
20	Κάλυψη οροφής με μισοτάβλες	1.20	ΝΑΟΙΚ 52.94	ΟΙΚ 5294	m2	16,80	15,00	252,00	15,00	252,00	0,00	0,00
21	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	1.21	ΝΑΟΙΚ 54.20.01	ΟΙΚ 5421	m2	123,00	1,50	184,50	1,50	184,50	0,00	0,00
22	Θύρες εξωτερικές ταμπλασδιές	1.22	ΝΑΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	m2	168,00	4,00	672,00	4,00	672,00	0,00	0,00
23	Σιδερά κινκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών: απλού σχεδίου από ευθυγράμμες ράβδους	1.23	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	30,00	135,00	30,00	135,00	0,00	0,00
24	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.24	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	175,00	3,10	542,50	3,10	542,50	0,00	0,00
25	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκόκκινα	1.25	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	m2	11,20	48,00	537,60	17,00	190,40	0,00	347,20
26	Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ: Λάξευση με κίενα σαγρέ	1.26	ΝΑΟΙΚ 71.76.03	ΟΙΚ 7178	m2	4,50	15,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
27	Επικράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου αντιπαγεϊκά-επισμαλτωμένα	1.27	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	m2	24,00	29,00	696,00	29,00	696,00	0,00	0,00
28	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	1.28	ΝΑΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	m2	28,00	265,00	7.420,00	350,00	9.800,00	2.380,00	0,00
29	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	1.29	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50	26,00	871,00	17,00	569,50	0,00	301,50
30	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.30	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	m2	33,50	12,00	402,00	12,00	402,00	0,00	0,00
31	Επιστρώσεις τοιμεντοκόνας πάχους 2,5 cm	1.31	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	m2	15,70	12,00	188,40	0,00	0,00	0,00	188,40
32	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	1.32	ΝΑΟΙΚ 75.01.02	ΟΙΚ 7503	m2	84,00	0,60	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΥΤΗΣ

Προϋπολογισμός: 61.700,00

Αρ. μελέτης

Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

56

2020

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητες	Δαπάνη	Ποσότητες	Δαπάνη	Επι πλέον	Επί έλαττον
33	Ποιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μέγεθος d = 2 cm	1.33	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	m2	84,00	1,50	126,00	1,50	126,00	0,00	0,00
34	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	1.34	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00	1,50	75,00	1,50	75,00	0,00	0,00
35	Λάδιμα και στίλβωση ξυλινών επιφανειών Διπλό λάδιμα και στίλβωση	1.35	ΝΑΟΙΚ 77.27.02	ΟΙΚ 7749	m2	2,25	82,00	184,50	82,00	184,50	0,00	0,00
36	Ελασχοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	1.36	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	1,50	10,05	2,00	13,40	3,35	0,00
37	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση Χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.37	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	23,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
38	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλινών επιφανειών με ελασχοχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	1.38	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	m2	11,80	8,50	100,30	8,50	100,30	0,00	0,00
39	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	1.39	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	m2	2,20	42,00	92,40	42,00	92,40	0,00	0,00
40	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοαπορροφητική μεμβράνη	1.40	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	29,00	229,10	29,00	229,10	0,00	0,00
41	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολιστερίνης πάχους 50 mm	1.41	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	m2	14,00	11,30	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1ης								28.032,98		32.925,50	6.280,22	1.387,70
Αφαιρείται έκπτωση								10.091,87		11.853,18	2.260,88	499,56
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1ης μετά την έκπτωση								17.941,11		21.072,32	4.019,34	888,14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 61.700,00
Αρ. μελέτης: 56 / 2020
Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Προσότητες	Δαπάνη	Προσότητες	Δαπάνη	Επι πλέον	Επί έλλαιπον
ΟΜΑΔΑ 2η: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ												
42	Εγκαταφές τάρφων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη: Με την φόρτιση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	2.01	3.01.02	ΥΔΡ 6054	m3	2,10	2,50	5,25	7,00	14,70	9,45	0,00
43	Σύνδεση αγωγού εδάφους φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	2.02	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	τεμ	103,00	1,00	103,00	1,00	103,00	0,00	0,00
44	Κατασκευή σε χώρο WC ΑΜΕΑ ειδών υγιεινής και λοιπών στοιχείων ασφαλείας και διευκόλυνσης ΑΜΕΑ, με DS	2.03	ΗΛΜ 14	ΗΛΜ 14	τεμ	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,00	0,00
45	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο 18 x 2.0 mm	2.04	ΑΤΗ Ν8036.100.110	ΗΛΜ 8	m	5,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00
46	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο 16 x 2.0 mm	2.05	ΑΤΗ Ν8036.100.108	ΗΛΜ 8	m	4,00	60,00	240,00	60,00	240,00	0,00	0,00
47	Σωλήνας προστασίας σπινράλ Φ32 mm	2.06	ΑΤΗ Ν8036.100.120	ΗΛΜ 8	m	2,00	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00
48	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ημιβαρέως τύπου, DN20	2.07	ΑΤΗ Ν8036.2	ΗΛΜ 5	m	17,89	20,00	357,80	20,00	357,80	0,00	0,00
49	Συλλεκτοδιασπαστής θερμού - ψυχρού νερού 1 1/4 ins	2.08	ΑΤΗ Ν8150.1.3	ΗΛΜ 11	Τεμ.	60,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00
50	Σφαγική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	2.09	ΑΤΗ Ν8106.1	ΗΛΜ 11	Τεμ.	11,00	2,00	22,00	2,00	22,00	0,00	0,00
51	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, γωνιακού τύπου, διαμέτρου 1/2 ins	2.10	ΑΤΗ 8131.2.1	ΗΛΜ 11	Τεμ.	14,00	9,00	126,00	9,00	126,00	0,00	0,00
52	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα, διαμέτρου 3/8 ins	2.11	ΑΤΗ 8138.4.1	ΗΛΜ 11	Τεμ.	40,00	2,00	80,00	2,00	80,00	0,00	0,00
53	Αναμικτήρας (μπιταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νιπτήρα. Διαμέτρου 1/2 ins	2.12	ΑΤΗ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	Τεμ.	70,30	2,00	140,60	2,00	140,60	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 61.700,00
Αρ. μελέτης: 56 / 2020
Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητες	Δαπάνη	Ποσότητες	Δαπάνη	Επι πλέον	Επί έλλειπον
54	Ταχυθερμώσιμης ηλεκτρικής	2.13	ΑΤΗΕ Ν8258.1	ΗΛΗ 24	Τεμ.	180,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
55	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από ακλήρο Ρ. V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	2.14	ΑΤΗΕ Ν8042.1.2 ΣΧΕΤ	ΗΛΗ 8	m	11,32	6,00	67,92	6,00	67,92	0,00	0,00
56	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από ακλήρο Ρ. V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	2.15	ΑΤΗΕ Ν8042.1.3 ΣΧΕΤ	ΗΛΗ 8	m	12,50	6,00	75,00	6,00	75,00	0,00	0,00
57	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από ακλήρο Ρ. V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	2.16	ΑΤΗΕ Ν8042.1.7 ΣΧΕΤ	ΗΛΗ 8	m	23,87	11,00	262,57	25,00	596,75	334,18	0,00
58	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	2.17	ΑΤΗΕ Ν8029.101.1	ΗΛΗ 8	Τεμ.	35,48	2,00	70,96	2,00	70,96	0,00	0,00
59	Σιφώνι νιπτήρα μεταλλικό	2.18	ΑΤΗΕ Ν8166.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΗ 17	Τεμ.	35,00	2,00	70,00	2,00	70,00	0,00	0,00
60	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	2.19	ΑΤΗΕ 8151.2	ΗΛΗ 14	Τεμ.	192,13	2,00	384,26	2,00	384,26	0,00	0,00
61	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50 X 68 cm	2.20	ΑΤΗΕ 8160.5	ΗΛΗ 14	Τεμ.	90,00	2,00	180,00	2,00	180,00	0,00	0,00
62	Καθρέπτης τοίχου πύχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	2.21	ΑΤΗΕ Ν8168.2 ΣΧΕΤ	ΗΛΗ 8168.2	Τεμ.	67,00	2,00	134,00	2,00	134,00	0,00	0,00
63	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης, διαστάσεων 15 X 15 cm	2.22	ΑΤΗΕ 8171.2	ΗΛΗ 14	Τεμ.	18,00	2,00	36,00	2,00	36,00	0,00	0,00
64	Χαροθθήκη πλήρης επηρωμιωμένη απλή	2.23	ΑΤΗΕ 8178.1.1	ΗΛΗ 13	Τεμ.	8,53	2,00	17,06	2,00	17,06	0,00	0,00
65	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	2.24	ΑΤΗΕ 8179.3	ΗΛΗ 18	Τεμ.	25,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
66	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm	2.25	ΑΤΗΕ Ν8130.2	ΗΛΗ 8	Τεμ.	9,50	1,00	9,50	1,00	9,50	0,00	0,00
67	Ταπα-ταφ καθάρσιμου Φ100 mm	2.26	ΑΤΗΕ Ν8130.5	ΗΛΗ 8	Τεμ.	10,00	4,00	40,00	4,00	40,00	0,00	0,00
68	Φρέδιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 40cmX40cm	2.27	ΝΑΗΑΜ60.10.85.0 1 ΣΧΕΤ	50% ΟΔΟ 25-48, 50% ΗΛΗ 8	Τεμ.	120,00	3,00	360,00	3,00	360,00	0,00	0,00
69	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ50mm	2.28	ΝΑΗΑΜ 60.20.40.11 ΣΧΕΤ	ΗΛΗ 41	m	6,40	25,00	160,00	25,00	160,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΤΗΣ**
Προϋπολογισμός: 61.700,00
Αρ. μελέτης: 56 / 2020
Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητες	Δαπάνη	Ποσότητες	Δαπάνη	Επι πλέον	Επί έλαττον
70	Φρεσάπο έλξης καλωδίων 40x40 εκ. με κάλυμμα από θερμοπλαστικό υλικό	2.29	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 ΣΧΕΤ	70% ΟΔΟ 2548, 30% ΗΛΜ 8	Τεμ.	75,00	2,00	150,00	2,00	150,00	0,00	0,00
71	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός φ16mm, με τα εξαρτήματα του	2.30	ΑΤΗΕ Ν8734.3	ΗΛΜ 42	m	12,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00
72	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπiral διαμέτρου 13,5 mm	2.31	ΑΤΗΕ Ν8732.1.2. ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 41	m	3,50	35,00	122,50	35,00	122,50	0,00	0,00
73	Καλώδιο ΝΙΥFY τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5mm ²	2.32	ΑΤΗΕ 8767.2.1.	ΗΛΜ 46	m	4,43	50,00	221,50	50,00	221,50	0,00	0,00
74	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5mm ²	2.33	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	m	5,66	6,00	33,96	6,00	33,96	0,00	0,00
75	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 4mm ²	2.34	ΑΤΗΕ 8766.3.3	ΗΛΜ 46	m	7,05	5,00	35,25	5,00	35,25	0,00	0,00
76	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 6 mm ²	2.35	ΑΤΗΕ 8774.6.4	ΗΛΜ 47	m	12,04	30,00	361,20	30,00	361,20	0,00	0,00
77	Κυτίο διακλαδώσεως μεταλλικό εμφανές 80X80x50mm	2.36	ΑΤΗΕ Ν8735.5	ΗΛΜ 42	Τεμ.	22,00	4,00	88,00	4,00	88,00	0,00	0,00
78	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, χωνευτό, διαμέτρου φ70mm	2.37	ΑΤΗΕ 8735.2.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 41	Τεμ.	8,00	6,00	48,00	6,00	48,00	0,00	0,00
79	Διακόπτης εμφανής ή χωνευτός, σιεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α , τάσεως 250 V, απλός μονοπολικός	2.38	ΑΤΗΕ 8801.1.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 49	Τεμ.	9,00	3,00	27,00	3,00	27,00	0,00	0,00
80	Διακόπτης χωνευτός ή εμφανής σιεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, κοριπατέρ ή αλλέ ρετούρ	2.39	ΑΤΗΕ 8801.1.4 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 49	Τεμ.	11,00	3,00	33,00	3,00	33,00	0,00	0,00
81	Ρευματοδότης σιεγανός χωνευτός ή εμφανής SCHUKO - εντάσεως 16 Α	2.40	ΑΤΗΕ Ν8828.1.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 49	Τεμ.	9,00	3,00	27,00	3,00	27,00	0,00	0,00
82	Φωτιστικό σώμα WC εμφανές, σιεγανό LED 12W	2.41	ΑΤΗΕ Ν8980.20	ΗΛΜ 59	Τεμ.	65,00	4,00	260,00	4,00	260,00	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Προϋπολογισμός: 61.700,00

Αρ. μελέτης 56

Χρηματοδότηση Κ.Α. 30.7321.0014, ΣΑΤΑ Π.Ε.

2020

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
							Ποσότητες	Δαπάνη	Ποσότητες	Δαπάνη	Επί πλέον	Επί έλλειπον
83	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας, στεγανό, ορειχάλκινο	2.42	ΑΤΗΕ Ν980.30	ΗΛΗ 59	Τεμ.	60,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00
84	Πίνακας φωτισμού - κίνησης, χωνευτός, 2 σειρών με ασφάλειες εισόδου 3x25A	2.43	ΑΤΗΕ Ν9400.50	ΗΛΗ 52	Τεμ.	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00
85	Εργασίες σύνδεσης στον υφιστάμενο πίνακα	2.44	ΑΤΗΕ Ν9400.60	ΗΛΗ 52	κ.α.	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
86	Αντικεραυνική Προστασία: Κλωβός Faraday με αγωγό αλουμινίου Φ8mm	2.45	ΑΤΗΕ Ν9450.01	ΗΛΗ 35	m	24,00	12,00	288,00	12,00	288,00	0,00	0,00
87	Αντικεραυνική Προστασία: Γείωση με επιχάλκινο χαλυβδόσωλη	2.46	ΑΤΗΕ Ν9450.05	ΗΛΗ 45	Τεμ.	60,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00
88	Θεμελιακή γείωση	2.47	ΑΤΗΕ Ν9450.10	ΗΛΗ 42	m	24,00	15,00	360,00	25,00	600,00	240,00	0,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 2ης								8.547,33		9.130,96	583,63	0,00
Αφαιρείται έκπτωση								3.162,51		3.378,46	215,94	0,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 2ης μετά την έκπτωση								5.384,82		5.752,50	367,99	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ								23.325,93		26.824,82	4.387,03	888,14
ΓΕ & ΟΕ								4.198,67		4.828,47	789,67	159,87
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								27.524,60		31.653,29	5.176,70	1.048,01
Απρόβλεπτα								4.128,69			0,00	4.128,69
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								31.653,29		31.653,29	5.176,70	5.176,70
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								75,61		75,61	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ								31.728,90		31.728,90	5.176,70	5.176,70
ΦΠΑ 24%								7.614,94		7.614,94	1.242,41	1.242,41
ΣΥΝΟΛΟ								39.343,84		39.343,84	6.419,11	6.419,11
								0,00		0,00	0,00	0,00

Λαμία, - - 202.....
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΑΣΗ 2- ΛΑΜΙΑ- Τ.Κ. 22310 2222
ΑΦΜ 97225034
Χειμάρης Γεώργιος
Η/γος Μηχ/κος ΤΕ

Λαμία, 10.01.2022
Οι συντάξαντες
Αντ. Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Η/Μ Έργων,
Αδειών Εγκρίσεων & Ενέργειας
Η Αντ. Προϊσταμένη
Διοικήσεως Έργων & Τεχνικών Έργων
Αφροδίτη Πολυτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός