



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Έργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	1.01	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	ton	145,00	1,65	239,25	145,00	239,25	0,00	0,00	145,00	239,25	0,00	0,00
2	Αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση μονάδας θερμοκηπίου με οιοδήποτε μέσο	1.02	ΝΑΟΙΚ Ν10.01.02	50% ΟΙΚ 1104 50% ΟΙΚ 1137	κ.α.	1,00	1.500,00	1.500,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	0,00
3	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επίπλων και εξοπλισμού με οιονδήποτε τρόπο	1.03	ΝΑΟΙΚ Τ10.01.02	50% ΟΙΚ 1104 50% ΟΙΚ 1137	κ.α.	1,00	1.000,00	1.000,00	4,00	4.000,00	3.000,00	0,00	4,00	4.000,00	3.000,00	0,00
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.04	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	1.000,00	0,35	350,00	1.000,00	350,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	0,00
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.05	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	m3	75,00	4,27	320,25	75,00	320,25	0,00	0,00	75,00	320,25	0,00	0,00
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.06	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	m3	15,00	17,17	257,55	14,38	246,90	0,00	10,65	14,38	246,90	0,00	10,65
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.07	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ-2171	m3	90,00	0,90	81,00	45,38	40,84	0,00	40,16	45,38	40,84	0,00	40,16
8	Καθαίρεσεις πλινθοδομών με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.08	ΝΑΟΙΚ 22.04Ν	ΟΙΚ 2222	m3	3,00	20,00	60,00	2,15	43,00	0,00	17,00	2,15	43,00	0,00	17,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.09	ΝΑΟΙΚ Ν122.10.01	ΟΙΚ 2226	m3	4,00	33,50	134,00	2,45	82,08	0,00	51,92	2,45	82,08	0,00	51,92
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.10	ΝΑΟΙΚ Ν122.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	33,00	10,00	330,00	25,77	257,70	0,00	72,30	25,77	257,70	0,00	72,30
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.11	ΝΑΟΙΚ Ν122.21.01	ΟΙΚ 2238	m2	25,00	6,00	150,00	22,49	134,94	0,00	15,06	22,49	134,94	0,00	15,06
12	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	1.12	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	TEM	20,00	28,00	560,00	91,00	2.548,00	1.988,00	0,00	91,00	2.548,00	1.988,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.13	ΝΑΟΙΚ 22.45Ν	ΟΙΚ 2275	m2	51,00	17,00	867,00	29,43	500,31	0,00	366,69	29,43	500,31	0,00	366,69
14	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.14	ΝΑΟΙΚ Ν22.60	ΟΙΚ 2236	m2	500,00	2,25	1.125,00	450,00	1.012,50	0,00	112,50	450,00	1.012,50	0,00	112,50
15	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά για μεταλλικά κιγκλιδώματα	1.15	ΝΑΟΙΚ 22.65Ν.02	ΟΙΚ 2275	kg	1.000,00	1,82	1.820,00	1.100,00	2.002,00	182,00	0,00	1.100,00	2.002,00	182,00	0,00
16	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1.16	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	m2	170,00	5,60	952,00	77,34	433,10	0,00	518,90	77,34	433,10	0,00	518,90
17	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.17	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	8,00	106,00	848,00	23,00	2.438,00	1.590,00	0,00	23,00	2.438,00	1.590,00	0,00
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.18	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	m3	8,00	16,80	134,40	25,00	420,00	285,60	0,00	25,00	420,00	285,60	0,00
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	1.19	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	kg	600,00	1,07	642,00	600,00	642,00	0,00	0,00	600,00	642,00	0,00	0,00
20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	1.20	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	10,00	1,01	10,10	150,00	151,50	141,40	0,00	150,00	151,50	141,40	0,00
21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.21	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m2	17,00	15,70	266,90	80,00	1.256,00	989,10	0,00	80,00	1.256,00	989,10	0,00
22	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	1.22	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	ΤΕΜ	1,00	115,00	115,00	1,00	115,00	0,00	0,00	1,00	115,00	0,00	0,00
23	Προμήθεια κηρυτευτικού χώματος	1.23	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	m3	40,00	8,50	340,00	40,00	340,00	0,00	0,00	40,00	340,00	0,00	0,00
Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									12.102,45	19.073,37	8.176,10	1.205,18		19.073,37	8.176,10	1.205,18
έκπτωση 58,00%									-7.019,42	-11.062,55	-4.742,14	-699,00		-11.062,55	-4.742,14	-699,00
									5.083,03	8.010,82	3.433,96	506,18		8.010,82	3.433,96	506,18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																
24	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	2.01	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	m2	40,00	22,50	900,00	8,94	201,15	0,00	698,85	8,94	201,15	0,00	698,85
25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)	2.02	ΝΑΟΙΚ 46.10.05	ΟΙΚ 4665.1	m2	70,00	50,50	3.535,00	70,00	3.535,00	0,00	0,00	70,00	3.535,00	0,00	0,00
26	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	2.03	ΝΑΟΙΚ 48.50	ΟΙΚ 4622.1	m2	7,50	56,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
27	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	2.04	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	m	32,00	16,80	537,60	3,40	57,12	0,00	480,48	3,40	57,12	0,00	480,48
28	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	2.05	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	78,00	19,70	1.536,60	78,00	1.536,60	0,00	0,00	78,00	1.536,60	0,00	0,00
29	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	2.06	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	m2	7,50	2,60	19,50	92,17	239,64	220,14	0,00	92,17	239,64	220,14	0,00
30	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	2.07	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	m2	110,00	11,20	1.232,00	65,29	731,25	0,00	500,75	65,29	731,25	0,00	500,75
31	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	2.08	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	64,00	33,50	2.144,00	56,95	1.907,83	0,00	236,17	56,95	1.907,83	0,00	236,17
32	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	2.09	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	m2	75,00	31,00	2.325,00	55,90	1.732,90	0,00	592,10	55,90	1.732,90	0,00	592,10
33	Αθλητικό δάπεδο ασφαλείας γυμναστηρίων με ρολά πολυουρεθάνης - PVC	2.10	ΝΑΟΙΚ 73.32N	ΟΙΚ 7333	m2	75,00	50,00	3.750,00	67,14	3.357,00	0,00	393,00	67,14	3.357,00	0,00	393,00
34	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	2.11	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	m2	30,00	33,50	1.005,00	23,73	794,96	0,00	210,04	23,73	794,96	0,00	210,04
35	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	2.12	ΝΑΟΙΚ 74.95.04	ΟΙΚ 7499	MM	5,00	10,10	50,50	8,85	89,39	38,89	0,00	8,85	89,39	38,89	0,00
36	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	2.13	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	m2	2,50	84,00	210,00	1,31	110,04	0,00	99,96	1,31	110,04	0,00	99,96
Σύνολο : 2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									17.665,20	14.292,88	259,03	3.631,35		14.292,88	259,03	3.631,35
έκπτωση 54,00%									-9.539,21	-7.718,16	-139,88	-1.960,93		-7.718,16	-139,88	-1.960,93
									8.125,99	6.574,72	119,15	1.670,42		6.574,72	119,15	1.670,42



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότη α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμε νος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																
37	Τυποποιημένα συμπαγή θερμομονωτικά πετάσματα αλουμινίου	3.01	ΝΑΟΙΚ Ν150.15.02	ΟΙΚ 4713	m2	14,00	230,00	3.220,00	42,86	9.857,80	6.637,80	0,00	42,86	9.857,80	6.637,80	0,00
38	Θύρα πρεσσοαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα και όλα τα είδη μηχανισμών	3.02	ΝΑΟΙΚ 54.50N	ΟΙΚ 5446.1	m2	23,00	150,00	3.450,00	22,49	3.373,50	0,00	76,50	22,49	3.373,50	0,00	76,50
39	Πάγκκος από άκαυστη μορμάκια ενδεικτικού τύπου DURORAL	3.03	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	m2	2,50	28,00	70,00	2,29	64,12	0,00	5,88	2,29	64,12	0,00	5,88
40	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	3.04	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	m2	3,60	225,00	810,00	5,93	1.334,25	524,25	0,00	5,93	1.334,25	524,25	0,00
41	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	3.05	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	m2	5,50	180,00	990,00	3,30	594,00	0,00	396,00	3,30	594,00	0,00	396,00
42	Σιδηρά γαλβανισμένα, κιγκλιδώματα απλού ή σύνθετου σχεδίου από λάμες και περαστές εγκάρσιες ράβδους και κοιλοδοκούς όπου απαιτούνται κιγκλιδώματα εξωστών, απλού σχεδίου, από ευθύγραμμες λάμες και γαλβανισμένες ράβδους συνολικού ύψους 2,00μ, σύμφωνα με σχέδιο της Υπηρεσίας	3.06	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.01	ΟΙΚ 6401	MM	3,00	200,00	600,00	8,68	1.736,00	1.136,00	0,00	8,68	1.736,00	1.136,00	0,00
43	Σιδηρά γαλβανισμένα, κιγκλιδώματα απλού ή σύνθετου σχεδίου από λάμες και περαστές εγκάρσιες ράβδους και κοιλοδοκούς όπου απαιτούνται κιγκλιδώματα εξωστών συνθέτου σχεδίου συνολικού ύψους 2,30μ, με τις απαιτούμενες αντηρίδες στερέωσης, και κορυφαία κοιλοδοκό, σύμφωνα με σχέδιο της Υπηρεσίας	3.07	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.02	ΟΙΚ 6402	MM	117,00	220,00	25.740,00	114,82	25.260,40	0,00	479,60	114,82	25.260,40	0,00	479,60
44	Σιδηρά γαλβανισμένα, κιγκλιδώματα απλού ή σύνθετου σχεδίου από λάμες και περαστές εγκάρσιες ράβδους και κοιλοδοκούς όπου απαιτούνται κιγκλιδώματα εξωστών συνθέτου σχεδίου συνολικού ύψους 2,30μ, με τις απαιτούμενες αντηρίδες στερέωσης και πλαίσια κοιλοδοκών σύμφωνα με σχέδιο της Υπηρεσίας	3.08	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.03	ΟΙΚ 6402	MM	90,00	270,00	24.300,00	90,50	24.435,00	135,00	0,00	90,50	24.435,00	135,00	0,00
45	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	3.09	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	160,00	2,70	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
46	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	3.10	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	30,00	175,00	5.250,00	33,66	5.890,50	640,50	0,00	33,66	5.890,50	640,50	0,00
47	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	3.11	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	m2	3,20	200,00	640,00	6,75	1.350,00	710,00	0,00	6,75	1.350,00	710,00	0,00
48	Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, μεμονωμένα, συρόμενα επάλληλα, μη χωνευτά μεμονωμένα, δίφυλλα ή τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη σταθερό ή ανακλινόμενο	3.12	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.06	ΟΙΚ 6524	m2	30,00	200,00	6.000,00	27,19	5.438,00	0,00	562,00	27,19	5.438,00	0,00	562,00
49	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	3.13	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	m2	45,00	56,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Σύνολο : 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								74.022,00		79.333,57	9.783,55	4.471,98		79.333,57	9.783,55	4.471,98
έκπτωση 54,00%								-39.971,88		-42.840,13	-5.283,12	-2.414,87		-42.840,13	-5.283,12	-2.414,87
								34.050,12		36.493,44	4.500,43	2.057,11		36.493,44	4.500,43	2.057,11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότη α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμε νος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
4. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																
1	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	4.01	ΝΑΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	m2	3,00	15,50	46,50	0,68	10,54	0,00	35,96	0,68	10,54	0,00	35,96
2	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	4.02	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	3,20	50,00	160,00	1,98	99,00	0,00	61,00	1,98	99,00	0,00	61,00
3	Τρίπλοι (triplex) ενεργειακοί, θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm κρύσταλλο laminated 3+3mm - απόστ.12 mm - κρύσταλλο 4 mm	4.03	ΝΑΟΙΚ N176.27.0 5	ΟΙΚ 7609.2	m2	30,00	105,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4	Σπατουλάρια προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	4.04	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	100,00	3,40	340,00	41,18	140,01	0,00	199,99	41,18	140,01	0,00	199,99
5	Υπόστρωμα (αστόρι) ταιμνετοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	4.05	ΝΑΟΙΚ 77.30	ΟΙΚ 7735	m2	5,00	2,25	11,25	264,56	595,26	584,01	0,00	264,56	595,26	584,01	0,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	4.06	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m2	8,00	6,70	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	4.07	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	100,00	9,00	900,00	1.396,41	12.567,69	11.667,69	0,00	1.396,41	12.567,69	11.667,69	0,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	4.08	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	15,00	10,10	151,50	119,24	1.204,32	1.052,82	0,00	119,24	1.204,32	1.052,82	0,00
9	Χρωματισμοί σπατουλάριστοι ξυλίνων επιφανειών με ελαίochρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	4.09	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	m2	50,00	11,80	590,00	59,42	701,16	111,16	0,00	59,42	701,16	111,16	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
10	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	4.10	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	525,00	12,40	6.510,00	634,93	7.873,13	1.363,13	0,00	634,93	7.873,13	1.363,13	0,00
11	Επίπεδο τοιχοπέτασμα από πυράντοχες γυψοσανίδες επί μεταλλικού σκελετού με μόνωση πετροβάμβακα ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	4.11	ΝΑΟΙΚ 78.06Ν1.10	ΟΙΚ 7809	m2	265,00	60,00	15.900,00	539,27	32.356,20	16.456,20	0,00	539,27	32.356,20	16.456,20	0,00
12	Εξωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας με ύφασμα και μηχανισμό	4.12	ΝΑΟΙΚ Τ178.21	ΟΙΚ 7809	m2	170,00	35,00	5.950,00	178,89	6.261,15	311,15	0,00	178,89	6.261,15	311,15	0,00
13	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	4.13	ΝΑΟΙΚ Ν179.11.01	ΟΙΚ 7912	m2	645,00	17,00	10.965,00	400,00	6.800,00	0,00	4.165,00	400,00	6.800,00	0,00	4.165,00
14	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	4.14	ΝΑΟΙΚ 79.17	ΟΙΚ 7244	MM	705,00	2,80	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
15	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών και στοιχείων σκυροδέματος	4.15	ΝΑΟΙΚ 79.45Ν1	40% ΟΙΚ 7934 60% ΟΙΚ 7136	m2	250,00	42,50	10.625,00	68,45	2.909,13	0,00	7.715,87	68,45	2.909,13	0,00	7.715,87
16	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών και στοιχείων σκυροδέματος - Διαμόρφωση λαμπάδων/πρεκιών	4.16	ΝΑΟΙΚ 79.45Ν2	40% ΟΙΚ 7934 60% ΟΙΚ 7136	m2	6,00	45,00	270,00	1,33	59,85	0,00	210,15	1,33	59,85	0,00	210,15
17	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	4.17	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	m2	15,00	11,80	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
Σύνολο : 4. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								57.773,85		71.577,44	31.546,16	17.742,57		71.577,44	31.546,16	17.742,57
έκπτωση 54,00%								-31.197,88		-38.651,82	-17.034,93	-9.580,99		-38.651,82	-17.034,93	-9.580,99
								26.575,97		32.925,62	14.511,23	8.161,58		32.925,62	14.511,23	8.161,58



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότη α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμε νος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμεν ος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμεν ος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
5. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																
1	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο τρίτης γενίας διαμέτρου 20 x 3.4	5.01	Η/ΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8036.100.100	m	50,00	12,50	625,00	140,00	1.750,00	1.125,00	0,00	140,00	1.750,00	1.125,00	0,00
2	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο τρίτης γενίας διαμέτρου 25 x 4.2	5.02	Η/ΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8036.100.101	m	15,00	13,50	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50
3	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο τρίτης γενίας διαμέτρου 32 x 5.4	5.03	Η/ΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8036.100.102	m	5,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	5.04	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ Ν8106.1	Τεμ.	10,00	11,00	110,00	6,00	66,00	0,00	44,00	6,00	66,00	0,00	44,00
5	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	5.05	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8101.2	Τεμ.	4,00	13,84	55,36	3,00	41,52	0,00	13,84	3,00	41,52	0,00	13,84
6	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	5.06	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ Ν8106.3	Τεμ.	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
7	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη γωνιακού τύπου, διαμέτρου 1/2 ins	5.07	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8131.2.1	Τεμ.	8,00	14,00	112,00	25,00	350,00	238,00	0,00	25,00	350,00	238,00	0,00
8	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα. Διαμέτρου 3/8 ins	5.08	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8138.4.1	Τεμ.	5,00	40,00	200,00	11,00	440,00	240,00	0,00	11,00	440,00	240,00	0,00
9	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	5.09	Η/ΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Τεμ.	3,00	70,30	210,90	1,00	70,30	0,00	140,60	1,00	70,30	0,00	140,60
10	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα ή καταιονηστήρα με κινητό καταιονητήρα Φ 1/2 ins διαμέτρου 1/2 ins	5.10	Η/ΛΜ 13	ΑΤΗΕ Ν8141.100.1	Τεμ.	2,00	111,00	222,00	3,00	333,00	111,00	0,00	3,00	333,00	111,00	0,00
11	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός	5.11	Η/ΛΜ 24	ΑΤΗΕ Ν8258.1	Τεμ.	2,00	180,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00	2,00	360,00	0,00	0,00
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	5.12	Η/ΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.2	m	25,00	13,27	331,75	10,80	143,32	0,00	188,43	10,80	143,32	0,00	188,43
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	5.13	Η/ΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.3	m	15,00	13,92	208,80	36,00	501,12	292,32	0,00	36,00	501,12	292,32	0,00
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Κ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	5.14	Η/ΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.5	m	10,00	14,5	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Π. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	5.15	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.7	m	15,00	23,85	357,75	45,50	1.085,18	727,43	0,00	45,50	1.085,18	727,43	0,00
16	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	5.16	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ ν8029.101.1	Τεμ.	4,00	35,48	141,92	7,00	248,36	106,44	0,00	7,00	248,36	106,44	0,00
17	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1,80 m	5.17	ΗΛΜ 17	ΑΤΗΕ 8165.2.3	Τεμ.	3,00	180,00	540,00	3,00	540,00	0,00	0,00	1,00	180,00	0,00	360,00
18	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	5.18	ΗΛΜ 17	ΑΤΗΕ 8166.2	Τεμ.	3,00	25,00	75,00	3,00	75,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,00	0,00
19	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	5.19	ΗΛΜ 17	ΑΤΗΕ 8151.2	Τεμ.	2,00	192,13	384,26	2,00	384,26	0,00	0,00	2,00	384,26	0,00	0,00
20	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 50 X 68 cm	5.20	ΗΛΜ 17	ΑΤΗΕ 8160.5	Τεμ.	5,00	90,00	450,00	3,00	270,00	0,00	180,00	3,00	270,00	0,00	180,00
21	Λεκάνη καταιονστήρα με βαλβίδα. Χαλύβδινη εσμαλτωμένη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm	5.21	ΗΛΜ 16	ΑΤΗΕ 8162.1.1	Τεμ.	2,00	140,59	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
22	W.C ΑΜΕΑ	5.22	ΗΛΜ 14	ΑΤΗΕ Ν8153.200.2	Τεμ.	2,00	1.800,00	3.600,00	2,00	3.600,00	0,00	0,00	2,00	3.600,00	0,00	0,00
23	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	5.23	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8168.2	Τεμ.	5,00	67,00	335,00	3,00	201,00	0,00	134,00	3,00	201,00	0,00	134,00
24	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm	5.24	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8169.1.1	Τεμ.	5,00	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
25	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	5.25	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8171.2	Τεμ.	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
26	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	5.26	ΗΛΜ 14	ΑΤΗΕ 8178.1.1	Τεμ.	2,00	8,53	17,06	2,00	17,06	0,00	0,00	2,00	17,06	0,00	0,00
27	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	5.27	ΗΛΜ 18	ΑΤΗΕ 8179.3	Τεμ.	2,00	25,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00
28	Αγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό	5.28	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8175.1	Τεμ.	5,00	7,50	37,50	3,00	22,50	0,00	15,00	3,00	22,50	0,00	15,00
29	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm	5.29	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8130.2	Τεμ.	1,00	9,50	9,50	1,00	9,50	0,00	0,00	1,00	9,50	0,00	0,00
Σύνολο : 5. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									9.478,48	10.558,12	2.840,19	1.760,55		10.198,12	2.840,19	2.120,55
έκπτωση 55,00%									-5.213,16	-5.806,97	-1.562,10	-968,30		-5.608,97	-1.562,10	-1.166,30
									4.265,32	4.751,15	1.278,09	792,25		4.589,15	1.278,09	954,25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότη α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
6. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ																
1	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	6.01	Η/ΛΜ 7	ΑΤΗΕ 8041.5.1	m	80,00	7,08	566,40	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	566,40
2	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	6.02	Η/ΛΜ 7	ΑΤΗΕ 8041.6.1	m	80,00	8,68	694,40	277,00	2.404,36	1.709,96	0,00	277,00	2.404,36	1.709,96	0,00
3	Αποξήλωση και μεταφορά σώματος κεντρικής θέρμανσης	6.03	Η/ΛΜ 7	ΑΤΗΕ Ν8432.100	Τεμ.	3,00	95,00	285,00	2,00	190,00	0,00	95,00	2,00	190,00	0,00	95,00
4	Διακόπτης θερμαντικού σώματος	6.04	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ ν8435.100.101	Τεμ.	16,00	15,00	240,00	16,00	240,00	0,00	0,00	16,00	240,00	0,00	0,00
5	Θερμαντικά σώματα panel, τρεις πλακες, τρεις μαιανδροι (υψος /πλατος) 33/900/500	6.05	Η/ΛΜ 26	ΑΤΗΕ Ν8432.5.100	Τεμ.	8,00	130,00	1.040,00	8,00	1.040,00	0,00	0,00	8,00	1.040,00	0,00	0,00
6	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επιπικελωμένη διαμ. 1/4 ins	6.06	Η/ΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8447	Τεμ.	8,00	8,00	64,00	8,00	64,00	0,00	0,00	8,00	64,00	0,00	0,00
7	Εξαεριστήρας με εναλλάκτη αέρα - αέρα παροχής 300m3/h με ανάκτηση θερμότητας έως 70%	6.07	Η/ΛΜ 32	ΑΤΗΕ Ν8570.100.270	Τεμ.	3,00	1.200,00	3.600,00	2,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2,00	2.400,00	0,00	1.200,00
8	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου ψυκτικής ικανότητας 9.000 BTU/H και θερμικής ικανότητας 9.500 BTU/H	6.08	Η/ΛΜ 32	ΑΤΗΕ Ν7777.2	Τεμ.	2,00	800,00	1.600,00	2,00	1.600,00	0,00	0,00	2,00	1.600,00	0,00	0,00
9	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου ψυκτικής ικανότητας 16.000 BTU/H και θερμικής ικανότητας 18.000 BTU/H	6.09	Η/ΛΜ 33	ΑΤΗΕ Ν7777.4	Τεμ.	1,00	1.400,00	1.400,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00
10	Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου τζαμιού, ονομαστικής παροχής αέρα 300m3/h	6.10	Η/ΛΜ 39	ΑΤΗΕ Ν8559.2.2.1	Τεμ.	2,00	280,00	560,00	1,00	280,00	0,00	280,00	1,00	280,00	0,00	280,00
Σύνολο : 6. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ									10.049,80	9.618,36	1.709,96	2.141,40		9.618,36	1.709,96	2.141,40
έκπτωση 54,00%									-5.426,89	-5.193,91	-923,38	-1.156,36		-5.193,91	-923,38	-1.156,36
									4.622,91	4.424,45	786,58	985,04		4.424,45	786,58	985,04



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																
1	Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1.5 mm2 τριπολικό - διατομής 3 X 1,5 mm2	7.01	Η/Μ 47	ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.1	μ	500,00	3,50	1.750,00	589,00	2.061,50	311,50	0,00	589,00	2.061,50	311,50	0,00
2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	7.02	Η/Μ 19	ΑΤΗΕ 8201.1.2	Τεμ.	8,00	37,78	302,24	8,00	302,24	0,00	0,00	8,00	302,24	0,00	0,00
3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	7.03	Η/Μ 19	ΑΤΗΕ 8202.2	Τεμ.	3,00	69,68	209,04	3,00	209,04	0,00	0,00	3,00	209,04	0,00	0,00
4	Πυροσβεστικό σημείο απλό (ερμάριο)	7.04	Η/Μ 20	ΑΤΗΕ Ν8204.101.100	Τεμ.	2,00	100,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5	Κέντρο πυρανίχνευσης 6 ζωνών	7.05	Η/Μ 62	ΑΤΗΕ Ν9531.6	Τεμ.	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	0,00	0,00	1,00	420,00	0,00	0,00
6	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού	7.06	Η/Μ 62	ΑΤΗΕ Ν9532.1	Τεμ.	22,00	95,00	2.090,00	23,00	2.185,00	95,00	0,00	23,00	2.185,00	95,00	0,00
7	Πατητό κομβίο συναγερμού	7.07	Η/Μ 62	ΑΤΗΕ Ν9533.1	Τεμ.	3,00	45,00	135,00	3,00	135,00	0,00	0,00	3,00	135,00	0,00	0,00
8	Φωτεινός επαναλήπτης - σειρήνα συναγερμού	7.08	Η/Μ 62	ΑΤΗΕ Ν9533.2	Τεμ.	3,00	55,00	165,00	2,00	110,00	0,00	55,00	2,00	110,00	0,00	55,00
9	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου LED 90 min	7.09	Η/Μ 59	ΑΤΗΕ Ν8980.200.101	Τεμ.	18,00	45,00	810,00	26,00	1.170,00	360,00	0,00	26,00	1.170,00	360,00	0,00
Σύνολο : 7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ										6.792,78	766,50	55,00		6.592,78	766,50	255,00
έκπτωση 54,00%										-3.283,89	-3.668,10	-29,70		-3.560,10	-413,91	-137,70
										2.797,39	3.124,68	352,59		3.032,68	352,59	117,30



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΑ / ΑΣΘΕΝΗ																
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 13,5mm	49	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.2	m	120,00	2,10	252,00	50,00	105,00	0,00	147,00	50,00	105,00	0,00	147,00
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 16mm	50	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.3	m	120,00	2,30	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 23mm	51	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.4	m	40,00	3,30	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου 13,5 mm	52	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8733.1.2.1	m	90,00	3,50	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
5	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 16mm	53	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.10	m	80,00	4,40	352,00	50,00	220,00	0,00	132,00	50,00	220,00	0,00	132,00
6	Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος διατομής: 1,5 mm ²	54	ΗΛΜ 44	ΑΤΗΕ 8751.1.2	m	400,00	1,27	508,00	110,00	139,70	0,00	368,30	108,00	137,16	0,00	370,84
7	Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος διατομής: 2,5 mm ²	55	ΗΛΜ 44	ΑΤΗΕ 8751.1.3	m	400,00	1,37	548,00	102,00	139,74	0,00	408,26	102,00	139,74	0,00	408,26
8	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 1,5mm ²	56	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	160,00	5,07	811,20	556,00	2.818,92	2.007,72	0,00	556,00	2.818,92	2.007,72	0,00
9	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 2,5mm ²	57	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	140,00	5,42	758,80	664,00	3.598,88	2.840,08	0,00	664,00	3.598,88	2.840,08	0,00
10	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 4mm ²	58	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.3	m	50,00	6,74	337,00	56,00	377,44	40,44	0,00	56,00	377,44	40,44	0,00
11	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 6mm ²	59	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8766.3.4	m	60,00	8,20	492,00	121,00	992,20	500,20	0,00	121,00	992,20	500,20	0,00
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο. Πενταπολικό - διατομής 5 Χ 6 mm ²	60	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	60,00	11,43	685,80	79,00	902,97	217,17	0,00	79,00	902,97	217,17	0,00
13	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο. Πενταπολικό - διατομής 5 Χ 10 mm ²	61	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ Ν8774.6.5	m	10,00	13,81	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
14	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	62	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ 8735.2.1	Τεμ.	20,00	3,89	77,80	73,00	283,97	206,17	0,00	73,00	283,97	206,17	0,00
15	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm -	63	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ 8735.2.3	Τεμ.	20,00	5,44	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80
16	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² 4 εξόδων	64	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8786.1.113	Τεμ.	40,00	5,50	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
17	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός	65	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8801.1.1	Τεμ.	20,00	4,06	81,20	10,00	40,60	0,00	40,60	10,00	40,60	0,00	40,60



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
18	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	66	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Τεμ.	5,00	5,83	29,15	12,00	69,96	40,81	0,00	12,00	69,96	40,81	0,00
19	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	67	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Τεμ.	20,00	9,04	180,80	59,00	533,36	352,56	0,00	59,00	533,36	352,56	0,00
20	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	68	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8827.3.2	Τεμ.	20,00	13,00	260,00	3,00	39,00	0,00	221,00	3,00	39,00	0,00	221,00
21	Πρίζα τηλεφώνου/data 8 επαφών Rj45	69	ΗΛΜ 61	ΑΤΗΕ N9500.1	Τεμ.	20,00	11,00	220,00	9,00	99,00	0,00	121,00	9,00	99,00	0,00	121,00
22	Φωτιστικό σώμα οροφής επιμήκης 1,20mx0,30m με panel led 44w	70	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ N8972.200.23	Τεμ.	45,00	140,00	6.300,00	24,00	3.360,00	0,00	2.940,00	24,00	3.360,00	0,00	2.940,00
23	Φωτιστικό σώμα WC led 8W	71	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ N8980.200.1	Τεμ.	6,00	65,00	390,00	6,00	390,00	0,00	0,00	6,00	390,00	0,00	0,00
24	Τυπικός πίνακας Φωτισμού - κίνησης με ασφάλεια εισόδου 25A	72	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ N9400.50.26	Τεμ.	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
25	Τυπικός πίνακας Φωτισμού - κίνησης με ασφάλειες εισόδου 3x25A	73	ΗΛΜ 53	ΑΤΗΕ N9400.50.27	Τεμ.	1,00	400,00	400,00	2,00	800,00	400,00	0,00	2,00	800,00	400,00	0,00
26	Εργασίες μετασκευής υφιστάμενου πίνακα	74	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ N9400.50.36	Τεμ.	1,00	250,00	250,00	4,00	1.000,00	750,00	0,00	4,00	1.000,00	750,00	0,00
27	Καλώδιο τύπου UTP 5e	75	ΗΛΜ 48	ΑΤΗΕ N9400.51	Τεμ.	180,00	3,50	630,00	120,00	420,00	0,00	210,00	120,00	420,00	0,00	210,00
28	Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 X 2 X 0,6 mm	76	ΗΛΜ 48	ΑΤΗΕ 8796.1.1	m	150,00	2,80	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
29	Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 200 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.	77	ΗΛΜ 34	ΑΤΗΕ N8739.13.1.100	m	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων ή και αποξήλωση λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης	78	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ N9383	Τεμ.	45,00	45,00	2.025,00	28,00	1.260,00	0,00	765,00	28,00	1.260,00	0,00	765,00
31	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm	79	ΗΛΜ 34	ΑΤΗΕ N8739.2	m	40,00	9,00	360,00	436,00	3.924,00	3.564,00	0,00	436,00	3.924,00	3.564,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1) 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ ΕΠΙ
32	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 105 Χ 35 mm	80	ΗΛΜ 34	ΑΤΗΕ Ν8739.6	m	40,00	32,50	1.300,00	171,50	5.573,75	4.273,75	0,00	171,50	5.573,75	4.273,75	0,00
Σύνολο : 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΑ / ΑΣΘΕΝΗ								19.658,65		27.088,49	15.192,90	7.763,06		27.085,95	15.192,90	7.765,60
έκπτωση 55,00%								-10.812,26		-14.898,67	-8.356,10	-4.269,68		-14.897,27	-8.356,10	-4.271,08
								8.846,39		12.189,82	6.836,80	3.493,38		12.188,68	6.836,80	3.494,52
Αθροισμα								94.367,12		108.494,70	31.818,83	17.691,26		108.239,56	31.818,83	17.946,40
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								16.986,08		19.529,05	5.727,39	3.184,43		19.483,12	5.727,39	3.230,35
Αθροισμα								111.353,20		128.023,75	37.546,22	20.875,69		127.722,68	37.546,22	21.176,75
Απρόβλεπτα								16.702,98		32,43	0,00	16.670,55		0,00	0,00	16.702,98
Αθροισμα								128.056,18		128.056,18	37.546,22	37.546,24		127.722,68	37.546,22	37.879,73
Πρόβλεψη αναθεώρησης								356,36		356,36	0,00	0,00		0,00	0,00	356,36
Αθροισμα								128.412,54		128.412,54	37.546,22	37.546,24		127.722,68	37.546,22	38.236,09
ΦΠΑ								30.819,01		30.819,01	9.011,09	9.011,10		30.653,43	9.011,09	9.176,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								159.231,55		159.231,55	46.557,31	46.557,34		158.376,11	46.557,31	47.412,75
													855,44		855,44	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.04	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	0,00	0,35	0,00	15,00	5,25	5,25	0,00	15,00	5,25	0,00	0,00
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.05	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	m3	0,00	4,27	0,00	6,70	28,61	28,61	0,00	6,70	28,61	0,00	0,00
14	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.14	ΝΑΟΙΚ Ν22.60	ΟΙΚ 2236	m2	0,00	2,25	0,00	853,80	1.921,05	1.921,05	0,00	853,80	1.921,05	0,00	0,00
15	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά για μεταλλικά κιγκλιδώματα	1.15	ΝΑΟΙΚ 22.65Ν.02	ΟΙΚ 2275	kg	0,00	1,82	0,00	409,00	744,38	744,38	0,00	409,00	744,38	0,00	0,00
17	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.17	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	0,00	106,00	0,00	4,03	427,18	427,18	0,00	4,03	427,18	0,00	0,00
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.18	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	m3	0,00	16,80	0,00	2,03	34,10	34,10	0,00	2,03	34,10	0,00	0,00
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	1.19	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	kg	0,00	1,07	0,00	54,73	58,56	58,56	0,00	54,73	58,56	0,00	0,00
20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	1.20	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	0,00	1,01	0,00	350,83	354,34	354,34	0,00	350,83	354,34	0,00	0,00
22	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και ηησίδες	1.22	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	TEM	0,00	115,00	0,00	1,00	115,00	115,00	0,00	1,00	115,00	0,00	0,00
Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									0,00	3.688,47	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47	0,00	0,00
έκπτωση 58,00%									0,00	-2.139,31	-2.139,31	0,00	0,00	-2.139,31	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1ης ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ									0,00	1.549,16	1.549,16	0,00	0,00	1.549,16	0,00	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
NT1.1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	NT1.1	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ-2226	m²cm (dm2)	0,00	17,00	0,00	55,00	935,00	935,00	0,00	55,00	935,00	0,00	0,00
									0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00
									0,00	-542,30	-542,30	0,00	0,00	-542,30	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1ης ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ									0,00	392,70	392,70	0,00	0,00	392,70	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ									0,00	1.941,86	1.941,86	0,00	0,00	1.941,86	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																
NT2.1	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	NT2.1	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	μμ	0,00	10,10	0,00	278,73	2.815,17	2.815,17	0,00	278,73	2.815,17	0,00	0,00
NT2.2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NT2.2	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	m2	0,00	13,50	0,00	31,01	418,64	418,64	0,00	31,01	418,64	0,00	0,00
Σύνολο : 2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										3.233,81	3.233,81	0,00		3.233,81	0,00	0,00
έκπτωση										-1.746,26	-1.746,26	0,00		-1.746,26	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ = ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ										1.487,55	1.487,55	0,00		1.487,55	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																
1	Τυποποιημένα συμπαγή θερμομονωτικά πετάσματα αλουμινίου	3.01	ΝΑΟΙΚ Ν150.15.0 2	ΟΙΚ 4713	m2	0,00	230,00	0,00	11,82	2.718,60	2.718,60	0,00	11,82	2.718,60	0,00	0,00
8	Σιδηρά γαλβανισμένα, κιγκλιδώματα απλού ή σύνθετου σχεδίου από λάμες και περαστές εγκάρσιες ράβδους και κοιλοδοκούς όπου απαιτούνται κιγκλιδώματα εξωστών συνθέτου σχεδίου συνολικού ύψους 2,30μ, με τις απαιτούμενες αντηρίδες στερέωσης και πλαίσια κοιλοδοκών σύμφωνα με σχέδιο της Υπηρεσίας	3.08	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.0 3	ΟΙΚ 6402	MM	0,00	270,00	0,00	28,96	7.819,20	7.819,20	0,00	28,96	7.819,20	0,00	0,00
10	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	3.10	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	m2	0,00	175,00	0,00	2,10	367,50	367,50	0,00	2,10	367,50	0,00	0,00
11	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	3.11	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	m2	0,00	200,00	0,00	7,80	1.560,00	1.560,00	0,00	7,80	1.560,00	0,00	0,00
12	Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, μεμονωμένα, συρόμενα επάλληλα, μη χωνευτά μεμονωμένα, δίφυλλα ή τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη σταθερό ή ανακλινόμενο	3.12	ΝΑΟΙΚ Ν165.17.0 6	ΟΙΚ 6524	m2	0,00	200,00	0,00	0,87	174,00	174,00	0,00	0,87	174,00	0,00	0,00
Σύνολο : 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									0,00	12.639,30	12.639,30	0,00		12.639,30	0,00	0,00
έκπτωση 54,00%									0,00	-6.825,22	-6.825,22	0,00		-6.825,22	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3ης ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ									0,00	5.814,08	5.814,08	0,00		5.814,08	0,00	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																
NT3.1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	NT3.1	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	0,00	3,10	0,00	188,16	583,30	583,30	0,00	188,16	583,30	0,00	0,00
									0,00	583,30	583,30	0,00		583,30	0,00	0,00
									0,00	-314,98	-314,98	0,00		-314,98	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3ης ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ									0,00	268,32	268,32	0,00		268,32	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ									0,00	6.082,40	6.082,40	0,00		6.082,40	0,00	0,00




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
4. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	4.07	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	0,00	9,00	0,00	54,22	487,98	487,98	0,00	54,22	487,98	0,00	0,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	4.08	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	0,00	10,10	0,00	3,57	36,06	36,06	0,00	3,57	36,06	0,00	0,00
10	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπταουλάρισμα της γυψοσανίδας	4.10	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	0,00	12,40	0,00	164,12	2.035,09	2.035,09	0,00	164,12	2.035,09	0,00	0,00
11	Επίπεδο τοιχοπέτασμα από πυράντοχες γυψοσανίδες επί μεταλλικού σκελετού με μόνωση πετροβάμβακα ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	4.11	ΝΑΟΙΚ 78.06N1.10	ΟΙΚ 7809	m2	0,00	60,00	0,00	87,56	5.253,60	5.253,60	0,00	87,56	5.253,60	0,00	0,00
17	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	4.17	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	m2	0,00	11,80	0,00	53,76	634,37	634,37	0,00	53,76	634,37	0,00	0,00
Σύνολο : 4. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									0,00	8.447,10	8.447,10	0,00	0,00	8.447,10	0,00	0,00
έκπτωση									0,00	-4.561,43	-4.561,43	0,00	0,00	-4.561,43	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4ης ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ									0,00	3.885,67	3.885,67	0,00	0,00	3.885,67	0,00	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ 4η: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																
NT4.1	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	NT4.1	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	m2	0,00	22,50	0,00	53,76	1.209,60	1.209,60	0,00	53,76	1.209,60	0,00	0,00
NT4.2	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	NT4.2	ΝΑΟΙΚ 79.70.02	ΟΙΚ 7744	m2	0,00	16,70	0,00	140,00	2.338,00	2.338,00	0,00	140,00	2.338,00	0,00	0,00
									0,00	3.547,60	3.547,60	0,00	0,00	3.547,60	0,00	0,00
									0,00	-1.915,70	-1.915,70	0,00	0,00	-1.915,70	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4ης ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ									0,00	1.631,90	1.631,90	0,00	0,00	1.631,90	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4ης ΟΜΑΔΑΣ									0,00	5.517,57	5.517,57	0,00	0,00	5.517,57	0,00	0,00



3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότη α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
5. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																
1	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο τρίτης γενίας διαμέτρου 20 x 3.4	5.01	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8036.100 .100	m	0,00	12,50	0,00	150,50	1.881,25	1.881,25	0,00	150,50	1.881,25	0,00	0,00
4	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	5.04	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ Ν8106.1	Τεμ.	0,00	11,00	0,00	25,00	275,00	275,00	0,00	25,00	275,00	0,00	0,00
5	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	5.05	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8101.2	Τεμ.	0,00	13,84	0,00	6,00	83,04	83,04	0,00	6,00	83,04	0,00	0,00
7	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη γωνιακού τύπου, διαμέτρου 1/2 ins	5.07	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8131.2.1	Τεμ.	0,00	14,00	0,00	6,00	84,00	84,00	0,00	2,00	28,00	0,00	56,00
8	Κρουινός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα. Διαμέτρου 3/8 ins	5.08	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8138.4.1	Τεμ.	0,00	40,00	0,00	15,00	600,00	600,00	0,00	11,00	440,00	0,00	160,00
9	Αναμικτήρας (μπταριά) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	5.09	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Τεμ.	0,00	70,30	0,00	3,00	210,90	210,90	0,00	3,00	210,90	0,00	0,00
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	5.13	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.3	m	0,00	13,92	0,00	33,00	459,36	459,36	0,00	15,00	208,80	0,00	250,56
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	5.14	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.5	m	0,00	14,5	0,00	15,00	217,50	217,50	0,00	9,00	130,50	0,00	87,00
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	5.15	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8043.1.7	m	0,00	23,85	0,00	31,00	739,35	739,35	0,00	31,00	739,35	0,00	0,00
18	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	5.18	ΗΛΜ 17	ΑΤΗΕ 8166.2	Τεμ.	0,00	25,00	0,00	18,00	450,00	450,00	0,00	14,00	350,00	0,00	100,00
Σύνολο : 5. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									0,00	5.000,40	5.000,40	0,00		4.346,84	0,00	653,56
έκπτωση 55,00%									0,00	-2.750,22	-2.750,22	0,00		-2.390,76	0,00	-359,46
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5ης ΟΜΑΔΑΣ									0,00	2.250,18	2.250,18	0,00		1.956,08	0,00	294,10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
6. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ																
2	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	6.02	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ 8041.6.1	μ	0,00	8,68	0,00	3,00	26,04	26,04	0,00	3,00	26,04	0,00	0,00
3	Αποξήλωση και μεταφορά σώματος κεντρικής θέρμανσης	6.03	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ Ν8432.100	Τεμ.	0,00	95,00	0,00	2,00	190,00	190,00	0,00	2,00	190,00	0,00	0,00
10	Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου τζαμιού, ονομαστικής παροχής αέρα 300m3/h	6.10	ΗΛΜ 39	ΑΤΗΕ Ν8559.2.2.1	Τεμ.	0,00	280,00	0,00	1,00	280,00	280,00	0,00	1,00	280,00	0,00	0,00
Σύνολο : 6. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ										496,04	496,04	0,00		496,04	0,00	0,00
έκπτωση 54,00%										-267,86	-267,86	0,00		-267,86	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6ης ΟΜΑΔΑΣ										228,18	228,18	0,00		228,18	0,00	0,00
7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																
6	Ανικνευτής ιονισμού - καπνού	7.06	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9532.1	Τεμ.	0,00	95,00	0,00	2,00	190,00	190,00	0,00	2,00	190,00	0,00	0,00
8	Φωτεινός επαναλήπτης - σειρήνα συναγερμού	7.08	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9533.2	Τεμ.	0,00	55,00	0,00	1,00	55,00	55,00	0,00	1,00	55,00	0,00	0,00
9	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου LED 90 mih	7.09	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8980.200.101	Τεμ.	0,00	45,00	0,00	5,00	225,00	225,00	0,00	5,00	225,00	0,00	0,00
Σύνολο : 7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ										470,00	470,00	0,00		470,00	0,00	0,00
έκπτωση 54,00%										-253,80	-253,80	0,00		-253,80	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7ης ΟΜΑΔΑΣ										216,20	216,20	0,00		216,20	0,00	0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΑ / ΑΣΘΕΝΗ																
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 13,5mm	49	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.2	m	0,00	2,10	0,00	40,00	84,00	84,00	0,00	40,00	84,00	0,00	0,00
4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου 13,5 mm	52	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8733.1.2.1	m	0,00	3,50	0,00	43,00	150,50	150,50	0,00	43,00	150,50	0,00	0,00
5	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 16mm	53	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.1.0	m	0,00	4,40	0,00	110,00	484,00	484,00	0,00	110,00	484,00	0,00	0,00
8	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 1,5mm ²	56	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	0,00	5,07	0,00	223,00	1.130,61	1.130,61	0,00	203,00	1.029,21	0,00	101,40
9	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 2,5mm ²	57	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	0,00	5,42	0,00	490,00	2.655,80	2.655,80	0,00	475,00	2.574,50	0,00	81,30
10	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 4mm ²	58	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.3	m	0,00	6,74	0,00	114,00	768,36	768,36	0,00	114,00	768,36	0,00	0,00
11	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 Χ 6mm ²	59	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8766.3.4	m	0,00	8,20	0,00	78,00	639,60	639,60	0,00	78,00	639,60	0,00	0,00
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο. Πενταπολικό - διατομής 5 Χ 6 mm ²	60	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	0,00	11,43	0,00	193,00	2.205,99	2.205,99	0,00	193,00	2.205,99	0,00	0,00
14	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	62	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ 8735.2.1	Τεμ.	0,00	3,89	0,00	9,00	35,01	35,01	0,00	9,00	35,01	0,00	0,00
15	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm -	63	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ 8735.2.3	Τεμ.	0,00	5,44	0,00	10,00	54,40	54,40	0,00	10,00	54,40	0,00	0,00
16	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² 4 εξόδων	64	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8786.1.1.13	Τεμ.	0,00	5,50	0,00	28,00	154,00	154,00	0,00	28,00	154,00	0,00	0,00
18	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομπιτάτ ή αλλέ ρετούρ	66	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Τεμ.	0,00	5,83	0,00	3,00	17,49	17,49	0,00	3,00	17,49	0,00	0,00
19	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	67	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Τεμ.	0,00	9,04	0,00	28,00	253,12	253,12	0,00	26,00	235,04	0,00	18,08
21	Πρίζα τηλεφώνου/data 8 επαφών RJ45	69	ΗΛΜ 61	ΑΤΗΕ Ν9500.1	Τεμ.	0,00	11,00	0,00	25,00	275,00	275,00	0,00	25,00	275,00	0,00	0,00
22	Φωτιστικό σώμα οροφής επιμήκης 1,20mx0,30m με panel led 44w	70	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8972.200.23	Τεμ.	0,00	140,00	0,00	8,00	1.120,00	1.120,00	0,00	8,00	1.120,00	0,00	0,00
25	Τυπικός πίνακας Φωτισμού - κίνησης με ασφάλειες εισόδου 3x25Α	73	ΗΛΜ 53	ΑΤΗΕ Ν9400.50.27	Τεμ.	0,00	400,00	0,00	3,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2,00	800,00	0,00	400,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Σύμβαση	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΔΑΠΑΝΗ	1η ΣΣ2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	1η ΣΣ 2ου ΑΠΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
26	Εργασίες μετασκευής υφιστάμενου πίνακα	74	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ Ν9400.50.36	Τεμ.	0,00	250,00	0,00	4,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4,00	1.000,00	0,00	0,00
27	Καλώδιο τύπου UTP 5e	75	ΗΛΜ 48	ΑΤΗΕ Ν9400.51	Τεμ.	0,00	3,50	0,00	440,00	1.540,00	1.540,00	0,00	440,00	1.540,00	0,00	0,00
30	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων ή και αποξήλωση λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης	78	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν9383	Τεμ.	0,00	45,00	0,00	28,00	1.260,00	1.260,00	0,00	28,00	1.260,00	0,00	0,00
31	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm	79	ΗΛΜ 34	ΑΤΗΕ Ν8739.2	m	0,00	9,00	0,00	135,00	1.215,00	1.215,00	0,00	135,00	1.215,00	0,00	0,00
32	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 105 X 35 mm	80	ΗΛΜ 34	ΑΤΗΕ Ν8739.6	m	0,00	32,50	0,00	33,50	1.088,75	1.088,75	0,00	33,50	1.088,75	0,00	0,00
Σύνολο : 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΑ / ΑΣΘΕΝΗ								0,00		17.331,63	17.331,63	0,00		16.730,85	0,00	600,78
έκπτωση 55,00%								0,00		-9.532,40	-9.532,40	0,00		-9.201,97	0,00	-330,43
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8ης ΟΜΑΔΑΣ								0,00		7.799,23	7.799,23	0,00		7.528,88	0,00	270,35
Αθροισμα								0,00		25.523,17	25.523,17	0,00		24.958,72	0,00	564,45
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								0,00		4.594,17	4.594,17	0,00		4.492,57	0,00	101,60
Αθροισμα								0,00		30.117,34	30.117,34	0,00		29.451,29	0,00	666,05
Απρόβλεπτα								0,00		4.517,60	4.517,60	0,00		0,00	0,00	4.517,60
Αθροισμα								0,00		34.634,94	34.634,94	0,00		29.451,29	0,00	5.183,65
Πρόβλεψη αναθεώρησης								0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Αθροισμα								0,00		34.634,94	34.634,94	0,00		29.451,29	0,00	5.183,65
ΦΠΑ 24%								0,00		8.312,39	8.312,39	0,00		7.068,31	0,00	1.244,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								0,00		42.947,33	42.947,33	0,00		36.519,60	0,00	6.427,73
										6.427,73				6.427,73		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εργο: "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.)"
Προϋπολογισμός: 349.000,00 € Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.0031

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ου ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΣΣ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ+1η ΣΣ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ	προηγούμενος 2ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	Προτεινόμε νος 3ος ΑΠΕ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αθροισμα	94.367,12		134.017,87	57.342,00	17.691,26		133.198,28	31.818,83	18.510,85
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	16.986,08		24.123,22	10.321,56	3.184,43		23.975,69	5.727,39	3.331,95
Αθροισμα	111.353,20		158.141,09	67.663,56	20.875,69		157.173,97	37.546,22	21.842,80
Απρόβλεπτα	16.702,98		4.550,03	4.517,60	16.670,55		0,00	0,00	21.220,58
Αθροισμα	128.056,18		162.691,12	72.181,16	37.546,24		157.173,97	37.546,22	43.063,38
Πρόβλεψη αναθεώρησης	356,36		356,36	0,00	0,00		0,00	0,00	356,36
Αθροισμα	128.412,54		163.047,48	72.181,16	37.546,24		157.173,97	37.546,22	43.419,74
ΦΠΑ 24%	30.819,01		39.131,40	17.323,50	9.011,10		37.721,74	9.011,11	10.420,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	159.231,55		202.178,88	89.504,64	46.557,33		194.895,71	46.557,31	53.840,47
				855,44				855,44	
				35.664,16					

Λαμία, - 01 - 2022
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Λαμία, - 01 - 2022
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -
ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λαμία, - 01 - 2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ