



Έδρα: 2° χλμ Ε.Ο. ΓΡΑΒΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ 33057 Γραβιά
Τηλ. 22650 91684 – Fax 22650 91009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL

Λαμία, 24 / 01 /2022

**Προς : ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131 Λαμία
Υπόψη : Ρουχά Αλ. (ως Επιβλέπουσα μηχανικός)
Τηλ. : 2231051543
Fax : 2231022465

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

Σχετ. : α) Η από 29/09/2021 υπογραφείσα Σύμβαση έργου.
β) Το ΦΕΚ.Β' 5983/20-12-2021.

Στις 29/09/2021 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου της επικεφαλίδας, με προβλεπόμενη συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, ήτοι μέχρι τις 28/02/2022.

Όπως έχετε διαπιστώσει από τις επί τόπου επισκέψεις σας στο έργο, η πρόοδος των εργασιών γίνονται με ταχύς ρυθμούς και προβλέπεται να περαιωθούν νωρίτερα του συμβατικού χρόνου περαίωσης.

Παρά ταύτα, αιτούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι έως τις 15/04/2022, για γραφειοκρατικούς και μόνο λόγους, καθώς θα απαιτηθεί η σύνταξη και έγκριση τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών στον οποίο πρέπει να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των αναλυτικών επιμετρήσεων και των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τους συντελεστές αναθεώρησης (βλ. β σχετικό) και λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού Covid-19 αλλά και καθ' αυτήν, η γνωστή σε όλους, διασπορά της νόσου, συνιστούν ανυπέρβλητα κωλύματα και γεγονότα ανωτέρας βίας, μη οφειλόμενα σε υπαιτιότητά μας που εμποδίζουν την προγραμματισμένη ομαλή περαίωση του έργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, δηλαδή την έγκριση της αιτούμενης παράτασης έως τις **15/04/2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ 8 περ. (α') του Ν.4412/2016.

Για τον Ανάδοχο
Ο Πρ/νος του εργοταξιακού γραφείου

ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.
1ο ΧΙΛ. ΓΡΑΒΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΛ. 22650 91684
ΑΦΜ 999918699 - ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΓΕΜΗ 014006756000

Μπρέκας Μάριος
Πολιτικός Μηχανικός