

## Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1/2022

Στη Λαμία και στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Υψηλάντη 4 σήμερα την 24-3-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που συστάθηκε με την αριθμ' 30595/1202/14-2-2022 (ΑΔΑ 60ΡΑ7ΛΗ-Υ9Ε) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από την αριθμ. 32/16-3-2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, με την ιδιότητα που είχαν την 14-2-2022

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Ελένη Θωμοπούλου, Προϊσταμένη του τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Απόστολος Κάτσινος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
3. Ελένη Ακρίβου, υπάλληλος Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, του Δήμου Λαμιέων.
4. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. τμήμ. Ανατολ. Στερεάς.
5. Σταμάτης Ντούβας, Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
6. Στυλιανή Κοτρώτσου, υπάλληλο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΣΕ
7. Βασιλική Κοντογεώργου, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
8. Ευστάθιος Χαχόπουλος, Εκπρόσωπος Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.
9. Σταυρούλα Ντόβα, διοικητικός υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ως γραμματέας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Αθανάσιος Ζεκεντές Δήμαρχος Λοκρών, Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ. Στερ.Ελλάδας

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Γνωμοδότηση για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Γνωμοδότηση για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ».

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Γνωμοδότηση για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ,1ης ΣΣ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Γνωμοδότηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α».

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Γνωμοδότηση για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ».

**ΘΕΜΑ 6:** Γνωμοδότηση για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

**ΘΕΜΑ 7°:** Γνωμοδότηση για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

**ΘΕΜΑ 8°:** Γνωμοδότηση για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ».

**ΘΕΜΑ 9:** Γνωμοδότηση για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ».

**ΘΕΜΑ 10°:** Γνωμοδότηση για προέγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ,1ης ΣΣ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ -ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ».

**ΘΕΜΑ 11°:** Γνωμοδότηση επί της από 02-02-2022 ένστασης του Παναγιώτη Προβόπουλου αναδόχου του έργου : « ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΥΛΟΒΡΥΣΗΣ » κατά της αρ. πρ. 3/22απόφασης του ΔΣ ΤΗΣ ΤΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ για επιβολή ποινικών ρητρών.

**ΘΕΜΑ 12:** Γνωμοδότηση για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΛ».

**ΘΕΜΑ 13:** Γνωμοδότηση για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ».

**ΘΕΜΑ 14°:** Απόφαση περί αναθεώρησης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ.Υφαντή Νικολάου

**ΘΕΜΑ 15°:** Απόφαση περί εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Γοργογιάννη Γεωργίου.

**ΘΕΜΑ 16°:** Απόφαση περί αναθεώρησης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Τσάρα Χρήστου

**ΘΕΜΑ 17°:** Απόφαση περί εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Αυγέρη Αθανασίου.

**ΘΕΜΑ 18°:** Απόφαση περί αναβάθμισης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Πολύμερου Βασιλείου

**ΘΕΜΑ 19°:** Απόφαση περί αναβάθμισης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Σκριμπόνη Παραγιώτη.

**ΘΕΜΑ 20°:** Απόφαση περί αναβάθμισης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Αγγελόπουλου Ηλία.

**ΘΕΜΑ 21°:** Απόφαση περί αναβάθμισης στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Κορέλη Κων/νου.

**ΘΕΜΑ 22°:** Απόφαση περί εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Ζήση Θωμά.

**ΘΕΜΑ 23°:** Απόφαση περί παράτασης του εμπειροτεχνικού πτυχίου στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Κατσίφα Σταύρου.

**ΘΕΜΑ 24°:** Απόφαση περί παράτασης του εμπειροτεχνικού πτυχίου στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας του κ. Λιάκου Γεωργίου.

**ΘΕΜΑ 1°:** Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 888/11-1-2022 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας. Πολιτοπούλου- που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας» αναδόχου «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των 236.435,35€ (εργασίες και ΦΠΑ), όπως αναλύθηκε πιο πάνω, αναφορικά με την χρήση των «επί έλαττον» δαπανών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 156, οι οποίες προέκυψαν από αυξομειώσεις των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 52229/14-12-2021 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Πολιτοπούλου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 790.358,71 Ευρώ με το Φ.Π.Α., για την χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 5339/11-2-2022 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Πολιτοπούλου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο ΑΠΕ), 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣ) και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου» αναδόχου Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με ΦΠΑ: για τον 1ο ΑΠΕ: 224.729,89 € σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και για την 1η ΣΣ: 26.438,78

€, δηλαδή σύνολο : 251.168,67 €, αναφορικά με τη συμπληρωματική σύμβαση λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 7556/25-2-2022 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Πολιτοπούλου- που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά για έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» αναδόχου της ένωσης οικονομικών φορέων «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ», μέχρι την 12-09-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

#### ΘΕΜΑ 5ο:

Στο σημείο αυτό ετέθη θέμα σχετικά με τη συμμετοχή του **κου Σταμάτη Ντούβα** στη συζήτηση και την ψηφοφορία για το ανωτέρω θέμα .  
Επειδή στο άρθρο 7 του ν 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"(Α' /45 ) , ορίζεται ότι : "1. Τα διοικητικά όργανα ,μονομελή ή συλλογικά , πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2.Τα μονομελή όργανα καθώς και τα μέλη συλλογικών οργάνων,οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον :α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς .....και γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους ...."  
Στην ανωτέρω διάταξη αποτυπώνεται ,όπως έχει κριθεί, η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου,σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα ,μονομελή ή συλλογικά πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ( αρχή της αμεροληψίας της Διοίκησης) . Κατά την έννοια δε της διάταξης αυτής τα διοικητικά όργανα και ειδικότερα τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης ,δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης όχι μόνο όταν έχουν είτε προσωπικό συμφέρον από τη έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης ,είτε ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους αλλά και όταν γενικότερα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προελημμένη γνώμη για την υπόθεση .  
Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μην υπάρχει έστω και η παραμικρή υπόνοια μεροληψίας ή αμφισβήτησης της αμεροληψίας και πλημμελούς συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο αποφάσισε την **εξαίρεση του κου Σταμάτη Ντούβα** από τη σύνθεσή του κατ'ατή συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 7769/28-2-2022 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Πολιτοπούλου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 223.918,42 Ευρώ με το Φ.Π.Α., για την χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 8917/9-3-2022 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Πολιτοπούλου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», ποσού 564.543,15 με τον Φ.Π.Α., για την χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 84885/1092/23-12-2021 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Παταργιά - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» που είναι σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την συμβατική δαπάνη του έργου του ποσού:108.531,14€+26.047,47€ (ΦΠΑ 24%)=**134.578,61€**, για την χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Επί του 8<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 2680/1599/25-2-2022 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κας Ρήγα - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά για έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Τ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ**», συνολικού ποσού 68.470,84 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. δηλαδή με σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 410/21-1-2022 έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση του κ. Καρούμπη - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά για την χρήση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 , για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ**», με τον οποίο η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται: στο ύψος των **222.332,29 €** (εργασία, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ήτοι **ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ** σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, κατά ποσό **6.489,81€**, λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων όπως υπολογίστηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ. Β'5983/20-12-2021.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Επί του 10<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 3104/3-2-2022 έγγραφο του Δήμου Δομοκού, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση του κ . Μπακοστέργιου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά υπέρ του 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Σ.Σ του έργου: <<**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ-ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ**>> όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο ως προς την σύμβαση ήτοι στο ποσόν των 440.771,78€ με ΦΠΑ. Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε στο ποσόν των 148.000,00€ με ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνει τις νέες εργασίες καθώς

και τις απαραίτητες επί πλέον ποσότητες των εργασιών του έργου μετά την εντολή που δόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.

#### ΘΕΜΑ 11ο:

Κατά τη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παρέστησαν : α) Ο κος Χαδούλης της ΔΕΥΑΛ και β) ο ανάδοχος κος Παναγιώτης Προβόπουλος

Πρώτα κλήθηκε ο εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΛ και ανέπτυξε και προφορικά τις απόψεις της Υπηρεσίας που αναφέρονται στο από 22-2-2022 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ.

Στη συνέχεια κλήθηκε ο ανάδοχος κος Παναγιώτης Προβόπουλος ,ο οποίος αναφέρθηκε στην από 2-2-2022 ένσταση(προσφυγή) του κατά της υπ' αριθμ. 03/2022/17-01-2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ με την οποία απορρίφθηκε η από 19-10-2021 ένστασή του κατά της υπ' αριθμ. 6038/Ε/05-10-2021 εγγράφου της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΛ για επιβολή ποινικών ρητρών και εξέθεσε τις απόψεις του.

Από τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου προκύπτουν τα εξής :

Με την αριθμ. 17834/01-02-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, απορρίφθηκε η από 19-10-2021 ένσταση του Παναγιώτη Προβόπουλου, αναδόχου του έργου : "ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗΣ", κατά της αριθμ. Πρωτ. 6038/Ε/5-10-2021 απόφασης του Πρ/νου της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Λαμίας, ως απαράδεκτη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής ήτοι: ".....η υπό κρίση ένσταση απευθύνεται προς την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ) και όχι προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι τον Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 174 (παρ. 1 & 12) του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει....." Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016.

Εν συνεχεία

- Με την υπ' αριθμ. 03/2022/17-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ απορρίφθηκε η από 19-10-2021 ένσταση του Παναγιώτη Προβόπουλου κατά του υπ' αριθμ. 6038/Ε/05-10-2021 εγγράφου της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΛ για επιβολή ποινικών ρητρών και
- Ο ανάδοχος κατέθεσε την από 2-2-2022 ένσταση(προσφυγή) προς τον κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά της υπ' αριθμ. 03/2022/17-01-2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.

Η υπό κρίση ένσταση(προσφυγή) έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 174 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 87 του ν. 4782/2021 και ισχύει από 9/3/2021 και ισχύει και για την εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με το θέμα 3ο του 1ου πρακτικού της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 74177/22.03.2021 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το αρ. 87 του ν. 4782/2021 και συνεπώς το Συμβούλιο προχωρά στην εξέταση των λόγων της ένστασης(προσφυγής), καθώς αφορά άλλη πράξη, εν προκειμένω της Προϊσταμένης αρχής του έργου.

- Επί του πρώτου λόγου της ένστασης : ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι δεν αναγράφεται επί του σώματος της προσβαλλόμενης πράξης η δυνατότητά του να ασκήσει ένσταση στα πλαίσια του άρθρου 174 του ν.4412/2016 ,όπως έχει τροποποιηθεί και ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης γεγονός που κατά την άποψή του καθιστά την πράξη μη νόμιμη και συνεπώς ακυρωτέα .

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 87 του ν. 4782/2021 *“Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή απόφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ.α΄ της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.”* Στην προκειμένη περίπτωση ο ενιστάμενος, παρά την διαπιστωμένη παράλειψη της Διοίκησης να τον ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματά του και την δυνατότητα που του δίνει η παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4782/2021, αυτός έχει ασκήσει εμπρόθεσμα και αρμοδίως την υπό κρίση ένσταση με αποτέλεσμα να μην βλάπτεται κανένα δικαίωμά του ως διοικουμένου, αλλά ούτε ο ίδιος παραπονεείται ότι στερήθηκε κάποιου υπερασπιστικού μέσου που του προκάλεσε βλάβη, και επομένως αίρεται και θεραπεύεται η παράλειψη της Διευθύνουσας υπηρεσίας να προβεί στη σχετική ενημέρωση .

Συνεπώς κρίνεται αβάσιμος ο πρώτος λόγος της ένστασης .

Εν συνεχεία το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των στοιχείων του φακέλου από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω :

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25/1/2021.
- Ημερομηνία περαίωσης : 25/5/2021.
- Ημερομηνία εγγράφου επιβολής ποινικών ρητρών ΔΕΥΑΛ : 5/10/2021.
- Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 2 του ν. 4412/2016 : *“Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.....”*

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου οφείλονται αποκλειστικά στον ανάδοχο τότε μπορεί να του χορηγηθεί παράταση χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή (υποχρεωτικά) των ποινικών ρητρών (άρθρο 147 παρ. 8 του ν. 4412/2016).... *“Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.”.*

Εν προκειμένω ο ανάδοχος υπερέβει την εγκεκριμένη συνολική προθεσμία του έργου, δεν προέβη σε εργοταξιακή ανάπτυξη και δεν εκτέλεσε ούτε μία εργασία εντός αυτής. Επομένως ορθώς του επιβλήθηκε ποινική ρήτρα για το σύνολο της εγκεκριμένης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Επί του 11<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 962/Ε/22-2-2022 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και όσα προφορικά ανέπτυξαν οι κληθέντες παριστάμενοι και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί για την απόρριψη της από 2-2-2022 ένστασης του Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Προβόπουλου, αναδόχου του έργου: "Έργο ύδρευσης περιοχής Καμηλόβρυσης", κατά της 3/22 απόφασης του Δ.Σ. της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για επιβολή ποινικών ρητρών, στο σύνολό της.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:** Επί του 12<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 1147/Ε 8-3-2022 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση του κ. Χαδούλη - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά υπέρ του 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ**, όπως αυτός συντάχτηκε από την Τ.Υ. για το ποσό των 233.464,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, ήτοι για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 156. παρ. 3, οι οποίες προέκυψαν από αυξομειώσεις των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όπως αυτός έχει συνταχθεί και ελεγχθεί από την Υπηρεσία .

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** Επί του 13<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 1329/Ε/11-3-2022 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση του κ. Χαδούλη - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά υπέρ του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ**, όπως αυτός συντάχτηκε από την Τ.Υ. για το ποσό των **244.375,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** ήτοι ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 156. παρ. 3, για τις ποσότητες όπως προέκυψαν από αυξομειώσεις των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όπως αυτός έχει συνταχθεί και ελεγχθεί από την Υπηρεσία .

**ΘΕΜΑ 14° :** Επί του 14<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 23201/845/7-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 3-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναθεώρηση του κ. Υφαντή Νικολάου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Οδοποιίας , προϋπολογισμού μέχρι 53.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

**ΘΕΜΑ 15° :** Επί του 15<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 293582/16644/30-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 27-12-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την εγγραφή του κ. Γοργογιάννη Γεωργίου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Πρασίνου , προϋπολογισμού μέχρι 47.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΘΕΜΑ 16° :** Επί του 16<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 235405/13836/30-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 21-10-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναθεώρηση του κ. Τσάρα Χρήστου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Ηλεκτρολογικά , προϋπολογισμού μέχρι 47.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup> :** Επί του 17<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 33249/1305/21-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 16-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την εγγραφή του κ. Αυγέρη Αθανασίου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Οδοποιίας Υδραυλικά Λιμενικά , προϋπολογισμού μέχρι 47.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup> :** Επί του 18<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 27324/1032/16-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 9-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναβάθμιση του κ. Πολύμερου Βασιλείου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Ηλεκτρολογικά , προϋπολογισμού μέχρι 53.000,00 ευρώ και Ηλεκτρομηχανολογικά προϋπολογισμού μέχρι 30.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε

όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup> :** Επί του 19<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 15576/534/31-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 20-1-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναβάθμιση του κ. Σκριμπόνη Παναγιώτη στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρομαγνητικά, προϋπολογισμού μέχρι 53.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> :** Επί του 20<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 195158/11728/3-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 7-9-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναβάθμιση του κ. Αγγελόπουλου Ηλία στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Υδραυλικά, προϋπολογισμού μέχρι 30.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup> :** Επί του 21<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 38179/1524/2-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 22-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου,

τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την αναβάθμιση του κ. Κορέλη Κων/νου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Οδοποιίας (πλην ασφαλικών) προϋπολογισμού μέχρι 53.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

**ΘΕΜΑ 22° :** Επί του 22<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 20530/745/8-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 1-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ο μ ό φ ω ν α**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την εγγραφή του κ. Ζήση Θωμά στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά, Λιμενικά, προϋπολογισμού μέχρι 47.000,00 ευρώ και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΘΕΜΑ 23° :** Επί του 23<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 38433/1532/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 22-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία**

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την παράταση της ισχύς του εμπειροτεχνικού πτυχίου του κ. Κατσίφα Σταύρου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Οικοδομικά-Σιδηρουργικά προϋπολογισμού μέχρι 18.000,00 ευρώ, λόγω του ιού COVID, και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε

όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

**ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup> :** Επί του 24<sup>ου</sup> θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ' 32890/1279/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την από 16-2-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### κατά πλειοψηφία

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας για την παράταση της ισχύς του εμπειροτεχνικού πτυχίου του κ. Λιάκου Γεωργίου στο Περιφερειακό Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για έργα Οικοδομικά-Σιδηροκατασκευές-Αλουμινοκατασκευές προϋπολογισμού μέχρι 53.000,00 ευρώ, λόγω του ιού COVID, και για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μειοψηφούν ο κ. Σταμάτης Ντούβας και ο κ. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος.

➤

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυρούλα Ντόβα

Ελένη Θωμοπούλου

Ακριβές αντίγραφο  
Η γραμματέας

STAVROULA NTOVA  
29.03.2022 09:40