

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α/Τ	Κωδικός αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Επί πλόνος	Επί έλλειψης			
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική					
ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ																			
1	Απομάκρυνση εστρωσής οσφύρων	1.1	ΟΙΚ2177	tonx10m	5,60	8,00	44,80					224,05	1.254,68		1.209,88		-		
2	Αποξήλωση τσιμεντικών δαπέδων και λωτών λερών εστρωσέσεων	1.2	ΟΙΚ2236	m2	2,20	195,00	429,00					353,96	778,71		349,71		-		
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	1.3	ΟΙΚ1101	ton	14,50	2,00	29,00					26,26	380,77		351,77		-		
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1.4	ΟΙΚ1126	tonx10m	5,60	83,00	464,80					58,37	326,87		-		137,93		
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.5	ΟΙΚ1136	ton*km	0,35	35,00	12,25					472,65	165,43		153,18		-		
	Σύνολο ομάδας						979,85				0,00		2.906,46		2.064,54		137,93		
	Έκπτωση ομάδας (1%)						9,80				0,00		29,06		20,65		1,38		
	Υπόλοιπο ομάδας						970,05				0,00		2.877,40		2.043,89		136,55		
ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																			
6	Κατασκευή στρώσεων από κυνέλαστρο κοινόδεμα για την μόνωση δομάτων	2.1	ΟΙΚ3504	m3	110,00	1,00	110,00					1,52	167,20		57,20		-		
7	Ικρίσματα σιδηρά σάληνωτά	2.2	ΟΙΚ2303	m2	5,60	72,00	403,20					114,29	640,02		236,82		-		
8	Επιστρώσεις με ελαστοματικές μεμβράνες	2.3	ΟΙΚ7912	m2	17,00	260,00	4.420,00					346,34	5.887,78		1.467,78		-		
9	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με γυαλοβινομένη λαμαρίνα	2.4	ΟΙΚ7244	m	2,80	63,00	176,40					0,00	0,00		-		176,40		
10	Αποκατάσταση επιφανειών διαβρωμένου επάστρωτου σκυροδέματος	2.5	ΟΔΟ2412	m2	120,00	12,00	1.440,00					23,49	2.818,23		1.378,23		-		

N/A	Ένδειξη εργασιών	Λ/Τ	Κωδικός αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΙΘΜΙΚΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΙΕ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσότητα	Ασφάλνη		Ποσότητα	Ασφάλνη		Ποσότητα	Ασφάλνη		Ποσότητα	Ασφάλνη		Επί πλέον	Επί έξω των
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
11	Σε γειωτικές εργασίες με τοιμενοειδή υλικά	2.6	ΟΙΚ7903	kg	15,00	75,00	1.125,00					54,10	811,50					-	313,50
12	Οριζώντιες με διακένους τοιχοπλάκες οριζώντιους 6x9x19 cm πάχος 1 (μιάς) πλίνθοι (μαρμαρι τοίχοι)	2.7	ΟΙΚ4623.1	m2	33,50	3.40	113,90					7,02	235,17					121,27	-
13	Σε γειωποίηση μετάλλικών δορροπών	2.8	ΟΙΚ7744	m	55,00	187,00	10.285,00					187,00	10.285,00					-	-
14	Ανοκατάσταση επιφάνειας μοσχοκού	2.9	ΟΙΚ-7361	m2	20,00	80,00	1.600,00					0,00	0,00					-	1.600,00
	Σύνολο οπιάδης							19.673,50				0,00					20.844,90	3.261,30	2.089,90
	Εκκροση οπιάδης (1%)							196,74				0,00					208,45	32,61	20,90
	Υαλοπαστο οπιάδης							19.476,77				0,00					20.636,45	3.228,69	2.069,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							20.446,82									23.513,85	5.272,58	2.205,55
	Π.Ε. και Ο.Ε. 18%							3.680,43									4.232,49	949,06	397,00
	ΣΥΝΟΛΟ							24.127,25									27.746,34	6.221,64	2.602,55
	ΑΙΜΟΒΑΕΙΤΑ 15%							3.619,09									0,00	0,00	3.619,09
	ΣΥΝΟΛΟ							27.746,34									27.746,34	6.221,64	6.221,64
	ΑΙΘΑΝΟΙΕΤΙΚΑ							199,22									0,00	0,00	199,22
	ΣΥΝΟΛΟ							27.945,56									27.746,34	6.221,64	6.420,86
	ΦΠΑ 24%							6.706,93									6.659,12	1.493,19	1.541,01
	ΠΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							34.652,49									34.405,46	7.714,83	7.961,87

ΑΔΜΙΑ / / 2022
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΑΔΜΙΑ / / 2022
Ο ΕΠΙΒΑΛΙΣΤΗΝ

ΚΑΡΥΣΙΟΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΑΔΜΙΑ / / 2022
Η ΑΝΑΔΙΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Α.Υ.Τ.Ε.

