

## ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Ε.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131

ΤΗΛ:

2231020154

ΦΑΞ:

2231050468

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ  
ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

## ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σας παρακαλώ για τη χορήγηση  
παράτασης τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι  
μέχρι 07/10/2022 του έργου του θεματός  
μας.

Οι λόγοι συνοψίζονται στις άσχημες  
καιρικές συνθήκες εξαιτίας του Χειμώνα  
(χαμηλές θερμοκρασίες και βροχερές  
ημέρες), λόγω υψομέτρου στην τοποθεσία  
που βρίσκεται το έργο κατά το διάστημα  
των οποίων δεν έγιναν εργασίες.

ΛΑΜΙΑ 05/05/2022

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ  
ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ - ΤΗΛ: 22310 20154  
ΑΦΜ 014042813 - ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ