



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

---

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2022

### ΘΕΜΑ: Έγκριση παράταση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Στη Λαμία και στα γραφεία της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού σήμερα την 01-06-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, συνεδρίασε, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», που συγκροτήθηκε με την από 12-07-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λαμιέων, (όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 104/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί αντικατάστασης μέλους και του αναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και την αριθ. 608/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, περί αντικατάστασης μέλους και του αναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν :

1. Λάμπρος Συλεούνης, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός, Προϊστάμενος στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως πρόεδρος,
2. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Περιφερειακός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος
3. Δημήτριος Αργυρίου, Δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων, ως μέλος

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: γνωμοδότηση για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», κατά διακόσιες τριάντα έξι ημέρες (236) ημέρες, ήτοι μέχρι την 24-08-2023.

Επί του θέματος η επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, αφού έλαβε υπόψη το αριθ. 14121/25-05-2022 έγγραφό και την από 24-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων,

Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση:

παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» κατά διακόσιες τριάντα έξι ημέρες (236) ημέρες, ήτοι μέχρι την 24-08-2023.

Λαμία, 01-06-2022

Τα μέλη

Ο πρόεδρος της Επιτροπής  
Παρακολούθησης του έργου

1. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

LAMPROS SYLEOUNIS  
01.06.2022 13:34

KONSTANTINOS APOSTOLOPOULOS  
01.06.2022 11:45

Λάμπρος Συλεούνης

2. Δημήτριος Αργυρίου

