

## ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ: 2231020154  
ΦΑΞ: 2231050468  
email: [pagogos1@gmail.com](mailto:pagogos1@gmail.com)

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης για το έργο :  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

## ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παρακαλώ για χορήγηση παράτασης τεσσάρων  
(4) μηνών στο έργο του θέματό μας ήτοι μέχρι  
30.11.2022, δεδομένου ότι το έργο είναι στην  
διαδικασία της σύνταξης νέων τιμών μονάδας  
εργασιών καθώς και στη σύνταξη και έγκριση του  
1ου Α.Π.Ε. για την συμπερίληψη των  
αυξομειώσεων των ποσοτήτων εργασιών και τη  
διάθεση των απροβλέπτων.

ΛΑΜΙΑ 30/06/2022  
Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Ε.Δ.Ε.