

Α Ι Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Δ.Ε.
ΤΗΛ: ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΦΑΞ: ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131
2231020154
2231050468

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

Σας παρακαλώ για χορήγηση
παράτασης πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι
21/01/2023.

Οι λόγοι της παράτησης είναι η σύνταξη και
έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και νέων μονάδων εργασιών .

ΛΑΜΙΑ 20/07/2022

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.