

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 39/2021 μελέτη προϋπολογισμού 817.500,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 261/2021 (ΑΔΑ: Ω2Σ9ΩΛΚ-ΗΤΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 10-05-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 509/2021 (ΑΔΑ: 650ΞΩΛΚ-ΦΟΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε..
4. Η αρ. 43364/25-10-2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009423890) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 611.928,56€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 143/2022 (ΑΔΑ: 9ΞΕΤΩΛΚ-ΚΩΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 31-07-2022.
6. Με την αρ. 24391/23-06-2022 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι μέχρι την 09-10-2022.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8α) του Ν.4412/2016 με αναθεώρηση διότι πρόέκυψε ανάγκη εκτέλεσης υπερσυμβατικών ποσοτήτων και εξωσυμβατικών εργασιών αναγκαίων για την

ολοκλήρωση του έργου, γεγονός που επιβάλλει την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατόν εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι μέχρι την 09-10-2022, με αναθεώρηση τιμών για το έργο «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανείκων», αναδόχου ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε..

Λαμία, 25 – 07 – 2022
Ο συντάξας

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 25 – 07 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων
κ.α.α.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός