

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια: Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ. 2231351550
Ηλ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» αναδόχου Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση της σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» αναδόχου Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.,

1. Ιστορικό

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 99/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 325.810,00 (με ΦΠΑ 24%).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7335.0001.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20-04-2021 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,08 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
4. Με την απόφαση 457/2021 (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008828247) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου
5. Με την αριθμ. πρωτ. 130933/28-06-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΔΖΙΟΡ10-Δ90) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 457/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων
6. Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29932 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 139.837,02€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες
7. Την 15-04-2022 εκδόθηκε η βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου από την Προϊσταμένη της Δ.Υ.Τ.Ε.
8. Με την αριθμ. πρωτ. 22467/27-06-2022 Απόφαση Δ.Υ.Τ.Ε. εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
9. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου), για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως
11. Την 5^η/07/2022 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Πρόεδρος, ΜΗΧ/Μ Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
2	Ανέστης	Καρτσιώτης	Μέλος Π/Μ, Δ/ση Υ.Τ.Ε.
3	Ζωή	Κακανά	Μέλος Π/Μ, Δ/ση Υ.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πρόεδρος, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Γεώργιος	Λέτσος	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/ση Υ.Τ.Ε.
3	Αλεξία	Ρουχά	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/ση Υ.Τ.Ε.

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» αναδόχου Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε με αριθμό μελέτης 99/2020, προϋπολογισμού 325.810,00€, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Πρόεδρος, ΜΗΧ/Μ Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
2	Ανέστης	Καρτσιώτης	Μέλος Π/Μ, Δ/ση Υ.Τ.Ε.
3	Ζωή	Κακανά	Μέλος Π/Μ, Δ/ση Υ.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πρόεδρος, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Γεώργιος	Λέτσος	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.
3	Αλεξία	Ρουχά	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.

-07-2022
Η συντάξασα

-07-2022
Οι προϊστάμενος τμήματος

-07-2022
Η αναπλ.προϊσταμένη Δ/νσης
αα

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' β.

Θεόδωρος Φούντας
Μηχαν. Μηχ/κός–Α' β.

Σωτήρης Ρίζος
Τοπογράφος Μηχ/κός–Α' β.