

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α/Τ	Κωδικός αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
	ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ															
1	Απομάκρυνση επίστρωσης σκύρων	1.1	ΟΙΚ2177	tonx10m	5,60	8,00	44,80					224,05	1.254,68		1.209,88	-
2	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.2	ΟΙΚ2236	m2	2,20	195,00	429,00					353,96	778,71		349,71	-
3	Φορτοεκφόρτωσηυλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	1.3	ΟΙΚ1101	ton	14,50	2,00	29,00					26,26	380,77		351,77	-
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1.4	ΟΙΚ1126	tonx10m	5,60	83,00	464,80					58,37	326,87		-	137,93
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.5	ΟΙΚ1136	ton*km	0,35	35,00	12,25					472,65	165,43		153,18	-
	Σύνολο ομάδας						979,85				0,00		2.906,46		2.064,54	137,93
	Έκπτωση ομάδας (1%)						9,80				0,00		29,06		20,65	1,38
	Υπόλοιπο ομάδας						970,05				0,00		2.877,40		2.043,89	136,55
	ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ															
6	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων	2.1	ΟΙΚ3504	m3	110,00	1,00	110,00					1,52	167,20		57,20	-
7	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	2.2	ΟΙΚ2303	m2	5,60	72,00	403,20					114,29	640,02		236,82	-
8	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες	2.3	ΟΙΚ7912	m2	17,00	260,00	4.420,00					346,34	5.887,78		1.467,78	-
9	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με γαλβανισμένη λαμαρίνα	2.4	ΟΙΚ7244	m	2,80	63,00	176,40					0,00	0,00		-	176,40
10	Αποκατάσταση επιφανειών διαβρωμένου ωπλισμένου σκυροδέματος	2.5	ΟΔΟ2412	m2	120,00	12,00	1.440,00					23,49	2.818,23		1.378,23	-

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α/Τ	Κωδικός αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
11	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	2.6	ΟΙΚ7903	kg	15,00	75,00	1.125,00					54,10	811,50		-	313,50
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	2.7	ΟΙΚ4623.1	m2	33,50	3,40	113,90					7,02	235,17		121,27	-
13	Στεγανοποίηση μεταλλικών υδρορροών	2.8	ΟΙΚ7744	m	55,00	187,00	10.285,00					187,00	10.285,00		-	-
14	Αποκατάσταση επιφάνειας μωσαϊκού	2.9	ΟΙΚ-7361	m2	20,00	80,00	1.600,00					0,00	0,00		-	1.600,00
	Σύνολο ομάδας							19.673,50			0,00		20.844,90		3.261,30	2.089,90
	Έκπτωση ομάδας (1%)							196,73			0,00		208,45		32,61	20,90
	Υπόλοιπο ομάδας							19.476,77			0,00		20.636,45		3.228,69	2.069,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							20.446,82					23.513,85		5.272,58	2.205,55
	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%							3.680,43					4.232,49		949,06	397,00
	ΣΥΝΟΛΟ							24.127,25					27.746,34		6.221,64	2.602,55
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							3.619,09					0,00		0,00	3.619,09
	ΣΥΝΟΛΟ							27.746,34					27.746,34		6.221,64	6.221,64
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							199,20					0,00		0,00	199,20
	ΣΥΝΟΛΟ							27.945,54					27.746,34		6.221,64	6.420,84
	ΦΠΑ 24%							6.706,93					6.659,12		1.493,19	1.541,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							34.652,47					34.405,46		7.714,83	7.961,84

ΛΑΜΙΑ / / 2022
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΜΙΑ / / 2022
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΛΑΜΙΑ / / 2022
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Υ.Τ.Ε.

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός