

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Μονώσεις δωματίων στο ΕΠΑΛ».

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 78/2019 μελέτη προϋπολογισμού 186.218,84 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 416/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 31-01-2020 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 254/2020 (ΑΔΑ: Ω31ΓΩΛΚ-Τ9Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Ιωάννης Πατσούρας.
4. Η αρ. 37803/28-09-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007381605) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 102.631,80€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (120) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 11/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-03-2021.
6. Με την αρ. 237/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 26-05-2021.
7. Με την αρ. 442/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
8. Με την αρ. 441/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 26-05-2021.
9. Η αρ. 26916/02-07-2021 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV0088601679) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 50.149,55€ με ΦΠΑ
10. Στις 27/07/2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 07-09-2022 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
2	Γεώργιος	Λέτσος	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3	Αλεξία	Ρουχά	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Ιωάννης	Μυλωνής	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου **«Μονώσεις δωματίων στο ΕΠΑΛ»**, προϋπολογισμού 186.218,84 €, με αριθμό μελέτης 78/2019, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
2	Γεώργιος	Λέτσος	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3	Αλεξία	Ρουχα	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Ιωάννης	Μυλωνής	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Λαμία, 07 – 09 – 2022
Ο συντάξας

Λαμία, 07 – 09 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός