



Δ/νση Υποδομ. & Μεταφ. Έργων

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131

ΤΗΛ: 2231020154

ΦΑΞ: 2231050468

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Σας παρακαλώ για τη χορήγηση
παράτασης προθεσμίας μέχρι 07/04/2023
του έργου του θεματός μας σύμφωνα με
την επείγουσα ρύθμιση του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών του Ν.
4938/2022 άρθρο 153 που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 109Α/22.

ΛΑΜΙΑ 08/09/2022

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΓΩΓΟΣ
ΓΩΓΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ - ΤΗΛ.: 22310 20154
ΑΦΜ 014642818 - ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ