



ΑΙΤΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468
email: pagogos1@gmail.com

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σας παρακαλώ για χορήγηση παράτασης στο έργο
του θέματός μας μέχρι 31/12/2022.

Οι λόγοι της παράτασης οφείλονται για
γραφειοκρατικούς λόγους (σύνταξη και έγκριση
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου).

ΛΑΜΙΑ 08 / 09 / 2022

Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15, ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 20154 FAX: 22310 50468
ΑΦΜ 929876256 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

- ΓΩΓΟΣ