


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Έδρα: ΟΘΩΝΟΣ 1

Τ.Κ. 35131, ΛΑΜΙΑ

Τηλ : 2231042893

Fax : 2231042893

Email: polisco@otenet.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

0972729419 Στεργιόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπόψη κ.Γκέτσιου Ιωάννη

Αιτούμαστε παρατάσεως 90 (ενενήντα) ημερολογιακών ημερών για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ λόγω σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αιτών για την Κ/Ε

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ

ΟΘΩΝΟΣ 1 - ΛΑΜΙΑ

ΑΦΜ 996875966 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

1η Χρέωση: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΑΦΜ: 996875966

Έδρα: ΟΘΩΝΟΣ 1

Τ.Κ. 35131, ΛΑΜΙΑ

Τηλ : 2231042893

Fax : 2231042893

Email: polisco@otenet.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972729419 Στεργιόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπόψη κ.Γκέτσιου Ιωάννη

Παρακαλώ όπως μας χορηγηθεί παράταση
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για το
έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
"ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ» για την
ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών .

Ο Αιτών για την Κ/Ε
Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ
ΟΘΩΝΟΣ 1 - ΛΑΜΙΑ
ΑΦΜ 996875966 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ