



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: Α.Πολιτοπούλου
Ταχ.Δνση :Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού
Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22313 51540
e-mail : politopoulou@lamia-city.gr

Λαμία, 29-09-2022

ΠΡΟΣ:
Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ : Αποδοχή της τροποποίησης της ένταξης του έργου «**Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας**» στο Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 72, όπως τροποποιημένο ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένες ισχύουν.
3. Την με αρ. πρωτ.: 14576/24.07.20120 Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αρ. 485/2020 (ΑΔΑ:6ΝΝΜΩΛΚ-ΖΩΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.164/2022 (ΑΔΑ: 93ΤΗΩΛΚ-7Ψ6) Α.Ο.Ε, περί έγκρισης της υποβολής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» προϋπολογισμού 11.396.000 € στην ως άνω Πρόσκληση.
5. Την με αρ. 398/2021 (ΑΔΑ:9ΤΚ5ΩΛΚ-ΒΩ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την προτεραιοποίηση από το Δήμο Λαμιέων των προτάσεων που υπέβαλε ή θα υποβάλει στις Προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με αντίστοιχο πλαφόν, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.516/2021 (ΑΔΑ: 97ΖΖΩΛΚ-Δ4Ω) ΑΟΕ.

6. Την με αρ.πρωτ.: 22347/09.07.21 (ΑΔΑ: ΨΑ4Υ46ΜΤΛ6-74Μ) Απόφαση Ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» με επιλέξιμη δαπάνη 5.500.000,00 €.
7. Την με αρ. 569/2021 (ΑΔΑ:Ω2ΒΨΩΛΚ-ΑΛΒ) Απόφαση της Ο.Ε. περί αποδοχής της ως άνω χρηματοδότησης.
8. Την με αρ. 114/2022 (Α.Δ.Α.:67ΒΖΩΛΚ-Θ7Ε) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της με αρ. 398/2021 Α.Ο.Ε. όπως ίσχυε, σχετικά με την προτεραιοποίηση των υποβληθέντων προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
9. Το από 01-04-2022 αίτημα του Δήμου Λαμιέων για τροποποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας».
10. Την με αρ. πρωτ.: 716/22.09.2022 (ΑΔΑ:6ΝΡΙ46ΜΤΛ6-7ΛΡ) Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας που αφορά στην αύξηση του ποσού χρηματοδότησης κατά 5.896.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή για:

Την αποδοχή της τροποποίησης της με αρ.πρωτ.: 22347/09.07.21 (ΑΔΑ: ΨΑ4Υ46ΜΤΛ6-74Μ) Απόφασης Ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου π/υ των 5.500.000€ κατά 5.896.000€, ώστε η συνολική χρηματοδότηση να ανέλθει στο ποσό των 11.396.000€ ήτοι στο συνολικό π/υ του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Απόφαση Τροποποίησης Ένταξης Α.Π.: 716/22.09.2022 (ΑΔΑ:6ΝΡΙ46ΜΤΛ6-7ΛΡ)

Η αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός