

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Είδος μονάδας	Αριθμ. Τιμολ	ΑΡΧ.ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΔΑΠΑΝΕΣ		ΑΠΕ					
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Μερική	Ολική	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ												
1.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΑΤ: 1.1)	μ ³	1.1	381,30	5,95	2.268,74		330,70	5,95	1.967,67		0,00	301,07
1.2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (ΑΤ :1.2)	μ ³	1.2	116,00	6,85	794,60		0,00	6,85	0,00		0,00	794,60
1.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΑΤ: 1.3)	μ ³	1.3	4,50	7,65	34,43		0,00	7,65	0,00		0,00	34,43
1.4	Καθαίρεση οπλισμένων ή άοπλων σκυροδεμάτων (ΑΤ: 1.4)	μ ³	1.4	3,50	33,40	116,90		2,70	33,40	90,18		0,00	26,72
1.5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε 4 (ΑΤ:1.5)	μ ³	1.5	360,00	10,41	3.747,60		738,30	10,41	7685,70		3.938,10	0,00
1.6	Κατασκευή επιχωμάτων (ΑΤ: 1.6)	μ ³	1.6	360,00	1,05	378,00		738,30	1,05	775,22		397,22	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					7.340,27	7.340,27			10.518,76	10.518,76	4.335,32	1.156,82
	Αφαιρείται έκπτωση 47%						3.449,93				4.943,82	2.037,60	543,70
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ						3.890,34				5.574,94	2.297,72	613,12
	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ												
2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C 12/15 άοπλο (ΑΤ: 2.1)	μ ³	9	42,00	86,50	3.633,00		36,75	86,50	3.178,88		0,00	454,13
2.2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΑΤ 2.2)	μ ³	10	40,00	94,20	3.768,00		35,93	94,20	3.384,61		0,00	383,39
2.3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα C 20/25 (ΑΤ : 2.3)	μ	11	397,00	9,60	3.811,20		408,30	9,60	3.919,68		108,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					11.212,20	11.212,20			10.483,16	10.483,16	108,48	837,52
	Αφαιρείται έκπτωση 46%						5.157,61				4.822,25	49,90	385,26
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ						6.054,59				5.660,91	58,58	452,26

	ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ												
3.1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m (AT 3.1)	μ ²	12	1.465,00	1,54	2.256,10		1.614,92	1,54	2.486,98		230,88	0,00
3.2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (AT 3.2)	μ ³	13	4,50	15,91	71,60		0,00	15,91	0,00		0,00	71,60
3.3	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (PTP O-155) (AT:3.3)	μ ²	14	1.465,00	1,64	2.402,60		1.614,92	1,64	2.648,47		245,87	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					4.730,30	4.730,30			5.135,45	5.135,45	476,75	71,60
	Αφαιρείται έκπτωση 49%						2.317,84				2.516,37	233,61	35,08
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ						2.412,45				2.619,08	243,14	36,51
	ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ												
4.1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (AT 4.1)	μ	15	1,00	1,00	1,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00
4.2	Ασφαλτική προεπάλειψη (AT 4.2)	μ ²	16	1.480,00	1,20	1.776,00		1.614,92	1,20	1.937,90		161,90	0,00
4.3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (AT 4.3)	μ ²	17	1.480,00	7,96	11.780,80		1.614,92	7,96	12.854,76		1.073,96	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					13.557,80	13.557,80			14.792,67	14.792,67	1.235,87	1,00
	Αφαιρείται έκπτωση 49%						6.643,32				7.248,41	605,57	0,49
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ						6.914,48				7.544,26	630,29	0,51
	Σύνολο εργασιών						19.271,86				21.399,19	3.229,74	1.102,40
	ΓΕ & ΟΕ 18%						3.468,93				3.851,85	382,92	0,00
	Άθροισμα Α						22.740,79				25.251,04	3.612,66	1.102,40
	Απρόβλεπτα 15%						3.411,12				0,00	0,00	3.411,12
	Άθροισμα Β						26.151,91				25.251,04	3.612,66	4.513,52
	Αναθεώρηση						3,84				1.934,22	1.930,38	0,00
	Άθροισμα Γ						26.155,75				27.185,26	5.543,04	4.513,52
	ΦΠΑ 24%						6.277,38				6.524,47	247,08	
	Γενικό Σύνολο						32.433,13				33.709,73	5.790,12	4.513,52

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 1.276,60

ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ- ΕΔΕ

ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΥΚΛ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α' βαθμό

