

2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Τρίμηνο εκκίνησης 1^ο /2021

Τρίμηνο αναθεώρησης 2^ο/2022

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ ΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΛΟΓΟΣ Αν / Αο	ΑΝΑΘ/ΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ
			ΑΡΧ. ΠΡΟΫΠ/Σ ΜΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ ΕΓΚ ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΣ 1ο ΠΠΑΕ				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΑΤ 4.2)	ΟΔΟ4110	1.480,00	1.614,92	1.614,92	1,20	1.937,90	1,054762	2.044,03
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΑΤ 4.3)	ΟΔΟ4521B	1.480,00	1.614,92	1.614,92	7,96	12.854,76	1,158021	14.886,09
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ						14.792,67		16.930,11

$$\Delta.Tv = T (Av / Aο) - 1 * (1 - σ)$$

$$σ = 0,12 + 0,01 * 5 = 0,17$$

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

$$(Δα - Δε) * (1 - σ)$$

ΣΥΝΟΛΟ Α

$$(16.930,11 - 14.792,67) * 0,83 = 1.774,06$$

Γ.Ε. & Ο.Ε.

18,00%

319,33

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

2.093,39

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΈΚΠΤΩΣΗ

49,00%

1025,76

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1.067,63

ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ -ΕΔΕ

ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 15/7/2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛ. ΡΥΘΜΙΣΕΩ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 15/7/2022

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α' βαθμό

