



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 619.000,00 €

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μονάδας	Αριθ. τιμολογίου	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																
1.1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	ΟΔΟ Δ-1	100,00	1,00	100,00						59,84	1,00	59,84			40,16
1.2	Εκσκαφές θεμελίων στεγάστρου, συνδέσεων κλπ	m3	ΟΙΚ 20.07.01 ΣΧΕΤ.	224,00	24,65	5.521,60						224,00	24,65	5.521,60			
1.3	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων	m2	ΟΔΟ Α-2.1.1 ΣΧΕΤ.	100,00	1,80	180,00						100,00	1,80	180,00			
1.4	Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12.1 ΣΧΕΤ	17,50	29,56	517,30						17,50	29,56	517,30			
1.5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	m3	ΟΙΚ 22.02	10,00	24,65	246,50						7,87	24,65	194,00			52,50
1.6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	ΟΙΚ 20.30	354,00	0,90	318,60						354,00	0,90	318,60			
1.7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	ΟΙΚ 20.20	120,00	16,75	2.010,00						120,00	16,75	2.010,00			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					8.894,00								8.801,34			92,66
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	34,00%				-3.023,96								-2.992,45			-31,51
	ΣΥΝΟΛΟ						5.870,04								5.808,88		61,16
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
2.1	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	m	ΟΔΟ Β-26.2.01 ΣΧΕΤ.	239,80	125,00	29.975,00						239,80	125,00	29.975,00			

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μονάδας	Αριθ. προλογίου	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειτον
2.2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	ΟΙΚ 32.01.03	9,45	84,00	793,80						9,45	84,00	793,80			
2.3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	ΟΙΚ 32.01.04	35,90	90,00	3.231,00						35,90	90,00	3.231,00			
2.4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	ΟΙΚ 32.01.06	7,00	101,00	707,00						7,00	101,00	707,00			
2.5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m3	ΟΙΚ 32.01.07	84,30	112,00	9.441,60						84,30	112,00	9.441,60			
2.6	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	ΟΙΚ 38.03	115,00	15,70	1.805,50						115,00	15,70	1.805,50			
2.7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	ΟΙΚ 38.20.02	30.818,00	1,07	32.975,26						30.818,00	1,07	32.975,26			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					78.929,16								78.929,16			
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	34,00%				-26.835,91								-26.835,91			
	ΣΥΝΟΛΟ						52.093,25								52.093,25		
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																
3.1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm, με αμμοβολή και βαφή	kg	ΟΙΚ 61.06.01 ΣΧΕΤ	80.430,00	2,85	229.225,50						99.787,480	2,85	284.394,32		55.168,82	

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μονάδας	Αριθ. τιμολογίου	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον
3.2	Επιστέγασση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης και περιμετρικά ειδικά τεμάχια	m2	ΟΙΚ 72.65.01 ΣΧΕΤ	715,00	45,00	32.175,00						693,04	45,00	31.186,80			988,20
3.3	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	kg	ΟΙΚ 62.25.01 ΣΧΕΤ	700,00	6,75	4.725,00						700,00	6,75	4.725,00			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					266.125,50								320.306,12		55.168,82	988,20
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	30,00%				-79.837,65								-96.091,84		-16.550,65	-296,46
	ΣΥΝΟΛΟ						186.287,85								224.214,28	38.618,17	691,74
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ																
4.1	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα μετά προσοχής για την επαναχρησιμοποίηση τους	m	ΟΙΚ 22.65.02.01	5,00	20,00	100,00						5,00	20,00	100,00			
4.2	Επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	m	ΟΙΚ 64.01.01	5,00	20,00	100,00						5,00	20,00	100,00			
4.3	Σύστημα αντικεραιυνικής προστασίας στεγάστρου πλήρες	κατ. Αποκ	ΑΤΗΕ Σ.8838	1,00	9.700,00	9.700,00						1,00	9.700,00	9.700,00			
4.4	Προστασία στοιχείων έδρασης υφιστάμενου στεγάστρου	τεμ.	ΟΙΚ 79.05.01Ν	10,00	250,00	2.500,00						10,00	250,00	2.500,00			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΛΟΙΠΑ					12.400,00								12.400,00			
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	34,00%				-4.216,00								-4.216,00			
	ΣΥΝΟΛΟ						8.184,00								8.184,00		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						252.435,14								290.300,41	38.618,17	752,90
	ΓΕ+ΟΕ	18%					45.438,33								52.254,07	6.951,27	135,52
	ΣΥΝΟΛΟ						297.873,47								342.554,49	45.569,44	888,42
	Απρόβλεπτες δαπάνες	15%					44.681,02										44.681,02
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						1.694,92								1.694,92		
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	18%					210,24								210,24		
	Αναθεώρηση						40,25								40,25		
	ΣΥΝΟΛΟ					(συμφωνητικό)	344.499,90								344.499,90	45.569,44	45.569,44
	Φ.Π.Α	24%					82.679,98								82.679,98	10.936,67	10.936,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						427.179,88								427.179,88	56.506,11	56.506,11
	ΔΙΑΦΟΡΑ																

0,00

0,00

Δηλαδή ο παρών 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο στο σύνολο με το Φ.Π.Α., διαφορά : 0,00 €

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (Σ.Σ.Ε.)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μονάδας	Αριθ. τιμολογίου	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ												
1.2	Εκσκαφές θεμελίων στεγάστρου, συνδέσεων κλπ	m3	ΟΙΚ 20.07.01 ΣΧΕΤ.					242,66	24,65	5.981,57		5.981,57	0,00
1.3	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων	m2	ΟΔΟ Α-2.1.1 ΣΧΕΤ.					2.277,91	1,80	4.100,24		4.100,24	0,00
1.4	Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12.1 ΣΧΕΤ					269,43	29,56	7.964,35		7.964,35	0,00
1.5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	m3	ΟΙΚ 22.02					0,00	24,65	0,00		0,00	0,00
1.6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	ΟΙΚ 20.30					310,38	0,90	279,34		279,34	0,00
1.7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	ΟΙΚ 20.20					162,67	16,75	2.724,72		2.724,72	0,00
N.T. 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	m3	ΟΙΚ-2117					189,85	24,39	4.630,44		4.630,44	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									25.680,66		25.680,66	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	34%								-8.731,42		-8.731,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ										16.949,24	16.949,24	0,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ												
2.1	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	m	ΟΔΟ Β-26.2.01 ΣΧΕΤ.					0,20	125,00	25,00		25,00	0,00
2.2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	ΟΙΚ 32.01.03					23,22	84,00	1.950,48		1.950,48	0,00

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (Σ.Σ.Ε.)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μονάδας	Αριθ. τιμολογίου	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειον
2.3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	ΟΙΚ 32.01.04					19,03	90,00	1.712,70		1.712,70	0,00
2.4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	ΟΙΚ 32.01.06					35,21	101,00	3.556,21		3.556,21	0,00
2.5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m3	ΟΙΚ 32.01.07					16,45	112,00	1.842,40		1.842,40	0,00
2.6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	ΟΙΚ 38.03					178,03	15,70	2.795,07		2.795,07	
2.7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	ΟΙΚ 38.20.02					6.412,39	1,07	6.861,26		6.861,26	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									18.743,12		18.743,12	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	34%								-6.372,66		-6.372,66	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ										12.370,46	12.370,46	0,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ												
3.1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm, με αμμοβολή και βαφή	kg	ΟΙΚ 61.06.01 ΣΧΕΤ					2.050,00	2,85	5.842,50		5.842,50	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									5.842,50		5.842,50	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	30%								-1.752,75		-1.752,75	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ										4.089,75	4.089,75	0,00
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΔΟΠΟΙΙΑ												
N.T. 2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	μ3	ΟΔΟ Γ -2.1					81,90	12,55	1.027,85		1.027,85	0,00
N.T. 3	Βάση οδοστρώσας (10cm)	μ2	ΟΔΟ Γ -2.2					546,00	1,31	715,26		715,26	0,00

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (Σ.Σ.Ε.)													
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ													
Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μονάδας	Αριθ. τιμολογίου	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον
N.T. 4	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	ΟΔΟ 4110					546,00	1,20	655,20		655,20	0,00
N.T. 5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	μ2	ΟΔΟ4521B					546,00	7,76	4.236,96		4.236,96	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΟΔΟΠΟΙΙΑ									6.635,27		6.635,27	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	31,09%								-2.062,90		-2.062,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ										4.572,36	4.572,36	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										37.981,81	37.981,81	0,00
	ΓΕ+ΟΕ	18,00%									6.836,73	6.836,73	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ										44.818,54	44.818,53	0,00
	Απρόβλεπτες δαπάνες	15,00%									6.722,78	6.722,78	0,00
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ										0,00	0,00	0,00
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	18,00%									0,00	0,00	0,00
	Αναθεώρηση										0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ										51.541,32	51.541,31	0,00
	Φ.Π.Α	24,00%									12.369,92	12.369,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης Σ.Σ.Ε.										63.911,24	63.911,23	0,00

Δηλαδή η 1η Σ.Σ.Ε. αυξάνεται σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό :

Ήτοι: 63911,24/427179,88=

0,149612

ήτοι:

63.911,24 €

14,96% <15%

ΛΑΜΙΑ 31 / 8 / 2022
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΛΑΜΙΑ 31 / 8 / 2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΠΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΛΑΜΙΑ 31 / 8 / 2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Α'
Βαθμό

ΛΑΜΙΑ 31 / 8 / 2022
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ