

ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 - 35133 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 22310 - 46852 FAX. 22310 - 35193

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 36692

Εισήχθη τη 15-09-2022

Τήρηση Φυσικού Αρχείου

ΥΠΟΔΟΜ. & ΤΕΧΝ.

Α Ι Τ Η Σ Η

ΛΑΜΙΑ 15 - 09 - 2022

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Λαμιέων

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - Λαμία 35131

Θέμα : Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Έργα οδοποιίας στην πόλη της Λαμίας,
Αναδόχου : ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , Πρ/σμού : 700.000,00 €, λήγει την 29 - 12 -
2022.

Σας υποβάλλω δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες, ήτοι
μέχρι την 29 - 06 - 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του
Ν 4938 / 06 - 06 - 2022.

Για τον Ανάδοχο


Κωνσταντίνος Καλτσάς
Πολ. Μηχανικός

ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ 35100

ΤΗΛ.:2231046852-6 FAX: 35193

Α.Μ. Α.Ε. 15439/14/Β/87/010

ΑΦΜ:094140715 - ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ

Χαλβαντζή