

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΑΜΙΑ 8 / 9 / 2022

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΝΗ  
ΌΝΟΜΑ: ΟΛΓΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΜΕΛΕΤΙΟΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΔΕ  
Δ/ΝΣΗ: ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1  
ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ : 22310-44519  
Email: [olga.moustaka@gmail.com](mailto:olga.moustaka@gmail.com)

**ΠΡΟΣ:**  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΧΝΙΚΩΝ  
ΈΡΓΩΝ

Είμαι ανάδοχος και κατασκευαστής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΙΑΤΗΣ )».

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 27/09/2021 με ημερομηνία περαίωσης στις 27/03/2022 .

Λόγω όμως ανάγκης σύνταξης και της διαδικασίας έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ αιτούμαι παράταση προθεσμίας για το έργο έως 30/01/2023.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΤΣΩΝΗ Ο. ΟΛΓΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.  
ΑΡ. ΜΕΛΟΥΣ Τ.Ε.Ε. 56796  
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 - ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ.: 22310 44519  
ΑΦΜ 044295740 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ