



ΑΙΤΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468
email: pagogos1@gmail.com

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης
χρονοδιαγράμματος (χορήγηση παράτασης)
για το έργο :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

Σας παρακαλώ σε εφαρμογή του άρθρου 153
εδάφιο 1α του Ν 4938/22 να μου χορηγήσετε
εξάμηνη παράταση για την εκτέλεση της σύμβασης
του έργου του θέματός μας μέχρι 30/08/2023.

ΛΑΜΙΑ 28/11/2022

Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15, ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ 22310 20154 FAX. 22310 50468
ΑΦΜ 996874994 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ»