

ΑΙΤΗΣΗ

47588
28/11/22
Δ/νση Υποδομών & ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468
email: pagogos1@gmail.com

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης
χρονοδιαγράμματος (χορήγηση παράτασης)
για το έργο :
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Σας παρακαλώ σε εφαρμογή του άρθρου 153
εδάφιο 1α του Ν 4938/22 να μου χορηγήσετε εξάμηνη
παράταση για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου
του θεματός μας μέχρι 30/06/2023.

Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15, ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 20154 FAX: 22310 50468
ΑΦΜ: 996876256 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

ΛΑΜΙΑ 28/11/2022
Ο ΑΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.