



P&C DEVELOPMENT


ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. δ/ση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού

Τ.Κ. 35131 - Λαμία

Τηλ: 22310-67033, fax: 22310-22465



ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 1. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ»

ΘΕΜΑ: Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος

Σας υποβάλλουμε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ. 109/Α/06-06-2022) και αιτούμεθα την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες (180 ημέρες).

Σας παρακαλούμε για την έγκριση της πιο πάνω αιτούμενης επιμήκυνσης.

ΑΘΗΝΑ 06/12/2022
Για την P. & C. DEVELOPMENT S.A.

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος
Μηχ/γος – Μηχ/κός
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος