



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Προϋπολ.: 250.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 121/2022 μελέτη προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
- Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η αρ. 38958/30-09-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011336642) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση ΣΑΕΠ866 - ΙΑΝΟΣ, με Κ.Α. 64.7336.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
- Το από 19-01-23 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την 22-02-2023 υπογράφηκε η με αριθ. Πρωτ. 7096 (ΑΔΑΜ:23SYMV012184597) σύμβαση του έργου για ποσό 187.500,02€ με Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία ώστε να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Η αύξηση των δαπανών καλύπτεται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου ήτοι στο ποσό των **187.500,02€** με Φ.Π.Α. (24%).

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	124.964,15 €	18.744,62 €	7.500,92€	36.290,33 €	187.500,02 €
1 ^{ος} ΑΠΕ	139.523,08 €	4.185,69 €	7.500,92€	36.290,33 €	187.500,02 €

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»**, συνολικής δαπάνης **187.500,02 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α..**

Λαμία - 02 - 2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.