


ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ 5 - 35133 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 22310 - 46852 FAX. 22310 - 35193



Α Ι Τ Η Σ Η

ΛΑΜΙΑ 04 - 08 - 2022

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Λαμιέων

Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - Λαμία 35131

Θέμα : Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου : « **Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου** », Πρ/σμού:88.000,00 €, Αναδόχου : ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , λήγει την 31 - 08 - 2022.

Σας υποβάλλω δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 30 - 11 - 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν 4938 / 06 - 06 - 2022.

Για τον Ανάδοχο

Κωνσταντίνος Καλτσάς
Πολ. Μηχανικός