

Α Ι Τ Η Σ Η

**«ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 8
Τ.Κ. 35132 Λαμία
Τηλ.: 22310 42889
Fax: 22310 42889
Κινητό: 6974451836
Λαμία: 03-10-2022

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Υ. & Τ. Ε.**

Υπόψη: κα. Ρουχά Αλεξία

**Θέμα: Υποβολή 5^{ης} Παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ».**

Σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 147, ζητώ παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του σχετικού, έως 29-01-2023 ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ο λόγος που ζητώ την παράταση των εργασιών είναι ο εξής:

1. Αναμένουμε την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας στα δίκτυα αποχέτευσης – ύδρευσης για να προχωρήσουμε στη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Παρακαλώ, όπως προβείτε στην έγκριση της 5^{ης} παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Για την εταιρεία



Ντούβας Ι. Σταμάτης