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Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών». 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 
Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών». 

 

Α) Ιστορικό  
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 2/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
2. Με την αρ. 240/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΕΕΩΛΚ-400) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 
3. Στις 14-07-2020 διεξήχθη συνοπτικός διαγωνισμός και με την αρ. 378/2020 (ΑΔΑ: 

9ΡΝΝΩΛΚ-706 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος 
του έργου η Όλγα Τσώνη.  

4. Η αρ. 43706/02-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007573715) σύμβαση του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 28.000,01€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες. 

5. Με την αρ. 10337/12-01-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου 
περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-04-2021.    

 

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας 
Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το 

άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην 
πλατεία Βασιλικών, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
έχουν προκύψει από την πανδημία του covid-19.  

 

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90)  
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-04-2021, για το έργο «Ολοκλήρωση Εργασιών 
Πλατείας Βασιλικών», αναδόχου Όλγας Τσώνη. 

 
Λαμία,  13 – 01 – 2021 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 

Βασιλική Φυτά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Λαμία,  13 – 01 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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