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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΚΑι ΤΗΝ ßη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤtΚΗ ΣΥΙιιιΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣ!ΩΝ

Α. ιΣΤοΡΙΚο

Η μελÝτη του Ýργου με αριθμü 47Ι2018 συντÜχθηκε απü την Δ/νση Υποδομþν και Τεχνικþν ¸ργων

του ΔÞμου ΛαμιÝων με προýπολογισμü του Ýργου που ανÝρχεται σε 614,000,00 € μαζß με τον Φ,Π.Α.

Το Ýργο χρηματοδοτεßται απü πιστþσειò ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Το Ýργο δημοπρατÞθηκε με το σýστημα ηλεκτρονικÞò δημοπρασßαò με καταληκτικÞ ημερομηνßα
υποβολÞò προσφορþν την 15/10/20'Ι8 üπου υποψÞφιοò ανÜδοχοò αναδεßχθηκε η Κξßα:
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ,Ε.Β.Ε. ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ » που προσÝφερε μÝση τεκμαρτÞ Ýκπτωση42,17 ο/ο

επß των τιμþν του τιμολογßου μελÝτηò, ,

Με την αρΙθμü 43Ι2019 (ΑΔΑ: ΩΣΣΘΩΛΚ-Η8Ο) απüφαση τηò ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò του ΔÞμου
ΛαμΙÝων κατακυρþθηΚε το αποτÝλεσμα του διαγωνισμοý και ανατÝθηκε η εκτÝλεση των εργασιþν του

ταραπÜνω Ýργου στην Κξßα: «ΤΕΚΤοΝΙΚΗ Α.τ.Ε,Β.Ε. ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛοΣ »,

Την 12Ι04Ι2019 υπογρÜφηκε η με αριθμü πρωτοκüλλου 15024 σýμβαση για ποσüγ 355.065,06 € με
τον Φ.Π,Α,,

Με Την αρΙθμü 280Ι2019 (ΑΔΑ: 66ΞΑΩΛΚ-03Υ) απüφαση του Δημοτικοý Συμβουλßου του ΔÞμου
ΛαμΙÝων εγκρßθηκε ο 1Οζ Α.Π.Ε. και το 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Ýργου σε ισοζýψο σε σχÝση με τηγ
εγκεκριμÝνη δαπÜνη,

Με Την αρΙθμü 197Ι2Ο2Ο (ΑΔΑ: 9Γ5ΨΩΛΚ-Ν9Α) απüφαση τηò οικονομικÞò ΕπιτροπÞò του ΔÞμου
ΛαμιÝων εγκρßθηκε ο 2Οò Α.Π.Ε, του Ýργου σε ισοζýγιο σε σχÝση με την εγκεκριμÝγη δαπÜγη.

Με Την αρΙθμü 331Ι2020 (ΑΔΑ: ΩΞ5ΒΩΛΚ-ΥΥΖ) απüφαση τηò οικονομικÞò ΕπιτροπÞò του ΔÞμου
ΛαμΙÝων εγκρßθηκε: Α) ο tOΙ Α,Π.Ε. του Ýργου σε ισοζýγιο σε σχÝση με την εγκεκριμÝγη δαπÜγη και
Β) η 1η ΣυμπληρωματΙκÞ Σýμβαση Εργασιþν του Ýργου ποσοý 71.684,4ο € με τον Φ.π,Α. και το
2" Π,Κ,Τ.Μ.Ν.Ε. του Ýργου.



Β. ΑιΤtοΛοΓιΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤοΥ 4ου Α.Π,Ε.

Η σýνταξη του 4Ου Ανακεφαλαιωτικοý Πßνακα Εργασιþν κρßθηκε αναγκαßα για να συμπερΛÜβει τιò

αυξομειþσειò ποσοτÞτων τηò ΑρχικÞò Σýμβασηò και τηò 1ηò ΣυμπληρωματικÞò Σýμβασηò ΕργασΙþν

üπωò προÝκυψαν κατÜ την εκτÝλεση του Ýργου αναλþνονταò την δαπÜνη των απροβλÝπτων τηò

º ηò ΣυμπληρωματικÞò Σýμβασηò Εργασιþν,

Γ. οιΚοΝοιυ!ΚΕΣ ιßΕΤΑΒοΛΕΣ

ΣυγκεντρωτικÜ η εικüνα του 4Ου Α.Π.Ε, απü οικονομικÞò Üποψηò Ýχει ωò εξÞò:

Σýνολο
ΔαπÜνηò
Εονασιþν

Φ.Π.Α. 24 ο/ο Σýνολο

ΣυμβαπκÞ ΔαπÜνη (€) 286,342,79 68,722,27 355.065,06

1οò Α.Π.Ε. (€) 286.342,7g 68,722,27 355,065,06

2οò Α.Π,Ε, (€) 286,342,79 68,722,27 355,065,06

3οò Α.Π,Ε, (€) 286,342,79 68.722,27 355.065,06

1η Σ.Σ,Ε. (€) 57.8º0,00 13,874,40 71,684,40

4οò Α,Π.Ε, (€) 286,342,79 68,722,27 355.065,06

ºη Σ,Σ.Ε, (€) 57.8º0,00 º3.874,40 71,684,40

Σýνολο (€): 344,152,79 82,596,67 426,749,46

Ο παρþν 4Οò ΑνακεφαλαΙωτικüò Πßνακαò Εργασιþν συντÜχθηκε επß πλÝον (συμπεριλαμβανομÝγου
ΤΟυ Φ.Π.Α.) ÝναντΙ του συμβατικοý ποσοý κατÜ το ποσüν τηò 1ηò ΣυμπληρωματικÞò Σýμβασηò
Εργασιþν.



¸χογταò υπüψη τα παραπÜνω καιγια την τακτοποßηση τηò εργολαβßαò προτεßνουμε την ÝγκρΙση του

4Ου Ανακεφαλαιωτικοý Πßνακα Εργασιþν,

Λαμßα 18 ,rν ι2ο2α
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