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Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προσθήκη 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας». 
 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 
μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 
Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 
2017ΕΠ05610038. 

3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής 
εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 

4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-
Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η 
εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».  

5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003885772) του έργου 
υπεγράφη στο ποσό των 291.411.26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης 
τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες. 

6. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-
2020. 

7. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε 
ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση 

8. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020. 

9. Στις 13-03-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου. 
10. Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε 

ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 29.257,43€ σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση 
   

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής 
παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που 
είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως. 

Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 12-03-2021 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που 
θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το 
πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται 
κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα: 
 
 



Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Βασιλική Φυτά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 
Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ιωάννης Μυλωνής Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

2 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Προσθήκη αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας», 
προϋπολογισμού 795.000,00€, με αριθμό μελέτης 42/2016, η οποία θα αποτελείται από 
τα παρακάτω μέλη: 

 

Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Βασιλική Φυτά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ιωάννης Μυλωνής Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

2 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 

Λαμία,  16 – 03 – 2021 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Λαμία,  16 – 03 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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