
ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΝΙΑΝΩΝ 2

ΛΑΜΙΑ, 35100

Σας υποβάλω αίτημα για παράταση 2 μηνών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: για το προαναφερθέν έργο για την

σύνταξη ΑΠΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Λαμία     17/11/2021 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 47438 - 17/11/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)


