
ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΝΙΑΝΩΝ 2

ΛΑΜΙΑ, 35100

Σας υποβάλω αίτημα για παράταση 3 μηνών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: για το προαναφερθέν έργο λόγω έντονων

καιρικών φαινομενων και παρακαλώ για τις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ δικές σας ενέργειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Λαμία        /03/2022 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 10675 - 21/03/2022
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)


