
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

ΚΩ∆. 

ΑΡΘΡΟΥ

1 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ΟΙΚ 22.61
ΟΙΚ 2239 m2 20,00 2,70 21,00 2,70

2,70  
2 ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές ΟΙΚ 22.30.06 ΟΙΚ 2264.1Β τεµ 2,00 28,00 2,00 28,00   

3

∆ιάνοιξη αυλακιού σε άοπλο σκυρόδεµα για 

πλάτος 0,20 m έως 0,30 m ΟΙΚ 22.37.03
ΟΙΚ 2269Γ m 5,00 28,00 7,00 28,00

56,00  

4

∆ιάνοιξη οπής σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος 

σκυροδέµατος 0,16 m έως 0,25 m ΟΙΚ 22.40.02
ΟΙΚ 2272Α τεµ 3,00 28,00 35,00 28,00

896,00  

5

Εκσκαφές τάφρων χωρίς µηχανικά µέσα σε 

εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη ΟΙΚ 22.40.01
ΟΙΚ 2122 m3 2,00 20,25 5,50 20,25

70,88  
6 Αποξήλωση σιδηρών κιγκλιδωµάτων ΟΙΚ 22.65.02 ΟΙΚ 2275 kg 105,00 0,35 105,00 0,35   

7

Αποξήλωση δαπέδων και λοιπών λεπτών 

επιστρώσεων ΟΙΚ 22.60
ΟΙΚ 2236 m2 23,00 2,20 30,00 2,20

15,40  
8 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωµάτων ΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 m2 41,00 16,80 51,93 16,80 183,62  

9

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων µε προσοχή για 

την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω 

του 50 % ΟΙΚ 22.21.02

ΟΙΚ 2239 m2 3,00 7,80 3,00 7,80
  

10 Καθαίρεση πλινθοδοµών ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222 m3 0,30 15,70 0,30 15,70   

11 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων κατεδαφίσεων ΟΙΚ 20.40
ΟΙΚ 2177 tonx10m 13,00 5,60 13,00 5,60

  

12

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου µε τα 

χέρια ΟΙΚ 10.01.01
ΟΙΚ 1101 ton 4,50 13,50 4,50 13,50

  

13

Μεταφορές µε αυτοκίνητο διά µέσου οδών καλής 

βατότητας ΟΙΚ 10.07.01
ΟΙΚ 1136 ton.km 750,00 0,35 750,00 0,35

  

Ν.Τ.1.1

∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 

m2 και έως 0,12 m2 ΟΙΚ 22.30.02

ΟΙΚ-2261B τεµ 0,00 0,00 110,00 9,00
990,00  

Ν.Τ.1.2
∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές, Για οπές 

επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 ΟΙΚ 22.36.01
ΟΙΚ-2268Α τεµ 0,00 0,00 2,00 45,00 90,00  

Ν.Τ.1.3

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής 

σηµατοδότησης υπό το πεζοδρόµιο  ATHE 60.20.50.40
OIK 2269A m 0,00 0,00 20,00 50,00 1000,00  

Σύνολο 1ης οµάδας: 3.304,60 0,00

Έκπτωση αναδόχου: 1.354,89 0,00

Υπόλοιπο: 1.949,71 0,00

0,00 90,00

1.000,00

0,00 990,00

0,00

23,40

4,71

72,80

40,50

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ

2.000,56

1.574,81

929,14

Επί έλαττον

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

56,00

Ποσότητα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ

Ποσότητα

2.878,85

111,38

41%

262,50

1η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4.879,41

262,50

645,67

140,00 196,00

980,0084,00

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Τιµή

Μονάδας

54,00

56,00

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

60,75

36,75

50,60

688,80

∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) Επί πλέον

A/A Ένδειξη Εργασιών
Αρ.

Τιµολ.

ΚΩ∆. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σ
Τιµή

Μονάδας
∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

56,70

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

36,75

66,00

872,42

23,40

4,71

72,80

60,75
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

14

Εσωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό 

, µόνωση πετροβάµβακα και επένδυση 

εκατέρωθεν µε διπλή άνθυγρη και πυράντοχη 

γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm έκαστη ΣΧΕΤ ΟΙΚ 50.10

ΟΙΚ 4712 m2 74,00 80,00 85,11 80,00

888,80  

15

Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων 

από γυψοσανίδες ΟΙΚ61.12
ΟΙΚ 6116 m 19,00 3,90 87,30 3,90

266,37  

16

Προστατευτική γωνιά από συµπαγές δέρµα 

ουρεθάνης για προστασία ακµών τοίχων ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.99
ΟΙΚ 7399 m 10,00 25,00 10,00 25,00

  

17

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 

1, διαστάσεων 20Χ20 ΟΙΚ 73.34.01
ΟΙΚ 7326.1 m2 18,00 33,50 31,00 33,50

435,50  
18 Περιθώρια (σοβατεπιά) για δάπεδα από PVC ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.75 ΟΙΚ 7396 m 52,00 11,00 70,00 11,00 198,00  

19

Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο 

πολυβινύλιο (PVC) ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.96
ΟΙΚ 7396 m2 17,00 20,00 30,00 20,00

260,00  
20 Χαλαζιακό αστάρι επί γυψοσανίδων ΣΧΕΤ ΟΙΚ 77.28 ΟΙΚ 7735 m2 19,00 3,00 60,00 3,00 123,00  

21

Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων ή 

γυψοσανίδων µε οικολογικό χρώµα βάσεως 

νερού µ εσπατουλάρισµα της επιφάνειας ΣΧΕΤ ΟΙΚ 77.102
ΟΙΚ 7744 m2 160,00 19,00 455,00 19,00

5605,00  

22 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών ΟΙΚ 77.02.02
ΟΙΚ 7708 m2 280,00 2,80 0,00 2,80

 784,00

23

Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών 

επιχρισµάτων ΟΙΚ 77.80.02
ΟΙΚ 7785.1 m2 8,00 10,10 0,00 10,10

 80,80

24

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών για 

χρωµατισµούς ΟΙΚ 77.15
ΟΙΚ 7735 m2 10,00 1,70 19,00 1,70

15,30  

Ν.Τ 2.1
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων περίπου 60x30 cm ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.33.02
ΟΙΚ 7331 m2 0,00 0,00 13,13 33,50 439,86  

Ν.Τ 2.2 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου έως 1'' ΟΙΚ 77.67.01 ΟΙΚ 7767.2 µµ 0,00 0,00 670,00 1,35 904,50  

Ν.Τ 2.3
Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου από  1 1/4 έως 

2'' ΟΙΚ 77.67.02
ΟΙΚ 7767.4 µµ 0,00 0,00 700,00 2,25 1575,00  

Ν.Τ 2.4
Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου από  2 1/2 έως 

3'' ΟΙΚ 77.67.03
ΟΙΚ 7767.6 µµ 0,00 0,00 40,00 3,40 136,00  

Ν.Τ 2.5
Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, 

απλού σχεδίου ΟΙΚ 71.81 ΟΙΚ 7181 µµ 0,00 0,00 93,80 11,20 1050,56  

Σύνολο 2ης οµάδας: 11.897,89 864,80

Έκπτωση αναδόχου: 4.878,13 354,57

Υπόλοιπο: 7.019,76 510,23

3.040,00

74,10

0,00

80,80

57,00

0,00 904,50

0,00 1.575,00

17,00 32,30

0,00 439,86

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

41% 4.812,54 9.336,11

6.925,36

784,00 0,00

13.434,88

22.770,99

0,00 136,00

6.808,80

250,00 250,00

603,00

8.645,00

340,47

11.737,90

2η ΟΜΑΔΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

0,00

572,00

340,00 600,00

1.038,50

770,00

5.920,00

180,00

1.050,56
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

25

Υαλοστάσια αλουµινίου ενεργειακά , µεµονωµένα 

, µονόφυλλα , ανοιγόµενα και ανακλινόµενα, µε 

σίτα αερισµού ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.17.01
ΟΙΚ 6519 m2 0,80 250,00 1,00 250,00

50,00  

26

Υαλοστάσια αλουµινίου ενεργειακά , µεµονωµένα 

, µονόφυλλα , σταθερά, µε φεγγίτη ανοιγόµενο 

και ανακλινόµενο και σίτα αερισµού ΣΧΕΤΟΙΚ 65.17.03

ΟΙΚ 6521 m2 13,00 280,00 15,00 280,00

560,00  

27

Υαλοστάσια αλουµινίου , µεµονωµένα , δίφυλλα , 

συρόµενα επάλληλα , µη χωνευτά ΟΙΚ 65.17.06
 OIK6524 m2 21,00 135,00 20,79 135,00

 28,35

28

Θύρες αλουµινίου µονόφυλλες ή δίφυλλες µε 

θερµοµονωτικό πέτασµα αλουµινίου και 

υαλοπίνακα ΣΧΕΤΟΙΚ 65.02.01.01
OIK 6502 m2 15,50 165,00 26,63 165,00

1836,45  
29 Ξύλινες κάσες σε ελαφρό πέτασµα ΣΧΕΤ ΟΙΚ 54.87 OIK 5446.1 m 15,50 14,00 15,30 14,00  2,80

30 Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο ΟΙΚ65.31
OIK 6531 m2 21,00 56,00 20,93 56,00

 3,92

31

Τριπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού ελάχιστου 

πάχους 24 mm , ( κρύσταλλα laminated min 3 

mm + 3 mm, ελάχιστο εύρος κενού 12 mm, 

κρύσταλλο min 6 mm) ΣΧΕΤ ΟΙΚ 76.27.03

OIK 7609.2 m2 13,00 110,00 15,44 110,00

268,40  

32

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί-

ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 

mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 

5 mm) ΟΙΚ 76.27.02

OIK 7609.2 m2 1,50 54,00 0,60 54,00

 48,60

33

Υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated) συνολικού 

πάχους 10mm ΟΙΚ 76.22.02
OIK 7609.2 m2 0,00 45,00 0,00 45,00

  
34 Ακρυλικοί πίνακες - plexiglass πάχους 5 mm ΝΈΟ ΟΙΚ 76.15 ΟΙΚ 7602 m2 19,50 80,00 31,88 80,00 990,40  

35

Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο 

σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων Υ∆Ρ 4.11

Υ∆Ρ 6804 m2 4,00 25,80 0,00 25,80
 103,20

36

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε 

άµµο προελεύσεως λατοµείου Υ∆Ρ 5.07
Υ∆Ρ 6069 m3 3,00 13,30 5,00 13,30

26,60  

37

Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες,ανοιγόµενες, 

χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min OIK 62.60.01
OIK 6236 m2 4,00 225,00 0,00 225,00

 900,00

Σύνολο 3ης οµάδας: 3.731,85 1.086,87

Έκπτωση αναδόχου: 1.194,19 347,80

Υπόλοιπο: 2.537,66 739,07

4.716,67

81,00

0,00

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

32%

14.739,60

1.560,00

103,20

2.806,65

66,5039,90

0,00

2.550,40

0,00

32,40

2.557,50

217,00

1.176,00

1.430,00

3η ΟΜΑΔΑ: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

250,00

3.640,00

900,00

200,00

2.835,00

10.022,93 11.821,51

4.200,00

17.384,58

5.563,07

4.393,95

214,20

1.172,08

1.698,40

0,00
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

38

Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών µε χειροκίνητο 

κοµβίο ενεργοποίησης, πλήρης ΑΤΗΕ Ν9540.3
ΗΛΜ 52 τεµ 5,00 490,00 5,00 490,00

  
39 Φωτιστικό σώµα Stop Gas ΑΤΗΕ Ν8989.10 ΗΛΜ 59 τεµ 5,00 55,00 5,00 55,00   

40

Φωτεινός επαναλήπτης και σειρήνα συναγερµού 

,πλήρη ΑΤΗΕ Ν9533.2
ΗΛΜ 59 τεµ 2,00 65,00 5,00 65,00

195,00  
41 Κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης ΑΤΗΕ Ν9533.1 ΗΛΜ 62 τεµ 2,00 25,00 5,00 25,00 75,00  
42 Πυρανιχνευτής τύπου ορατού καπνού ΑΤΗΕ Ν9532.1 ΗΛΜ 62 τεµ 40,00 56,00 39,00 56,00  56,00
43 Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικού τύπου ΑΤΗΕ Ν9532.2 ΗΛΜ 62 τεµ 3,00 46,00 5,00 46,00 92,00  
44 Κουδούνι εξόδου διαφυγής ΑΤΗΕ Ν9663.2.10 ΗΛΜ 49 τεµ 3,00 20,00 3,00 20,00   
45 Φωτιστικό ασφαλείας LED, λεπτού προφίλ ΑΤΗΕ Ν8988.50 ΗΛΜ 59 τεµ 5,00 45,00 5,00 45,00   

46

Καλώδιο πυράντοχο τύπου NHXH 180/FE60, 

τριπολικό , διατοµής 3x1mm2 ΑΤΗΕ Ν8779.3.1
ΗΛΜ 48 m 150,00 5,25 90,00 5,25

 315,00
47 Καλώδιο LiYCY 4x1mm2 ΑΤΗΕ Ν8799.4.1 ΗΛΜ 48 m 100,00 5,25 100,00 5,25   
48 Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό 3x1,5mm2 ATHE 8766.3.1 ΗΛΜ 46 m 150,00 5,29 150,00 5,29   

49

Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο, διατοµής 20x12,5 

mm2 ΑΤΗΕ Ν8737.1.2
ΗΛΜ 41 m 60,00 3,00 60,00 3,00

  

50

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών βαρέως τύπου 

πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου Φ20mm ΑΤΗΕ Ν8733.1.4
ΗΛΜ 41 m 350,00 6,50 350,00 6,50

  

51

Έλεγχος υφιστάµενου συστήµατος 

πυρανίχνευσης ATHE N9950.2.6
ΗΛΜ 52 τεµ 5,00 150,00 5,00 150,00

  

52

Σύνδεση νέας γραµµής σε υφιστάµενο ηλεκτρικό 

πίνακα ATHE N8840.5.25
ΗΛΜ 52 τεµ 18,00 25,00 18,00 25,00

  
53 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΑΤΗΕ Ν9902.1 ΗΛΜ 52 κ.α. 1,00 400,00 1,00 400,00   

54

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3x1,5 

mm2, χάλκινων αγωγών, πλαστικής επένδυσης, 

ορατό ή εντοιχισµένο
ΑΤΗΕ 8766.3.1 ΗΛΜ 46 m 140,00 5,29 140,00 5,29

  

55

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 4 mm2, 

ορατό ή εντοιχισµένο
ΑΤΗΕ 8774.3.3 ΗΛΜ 47 m 30,00 7,19 30,00 7,19

  

56

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3x2,5 

mm2, χάλκινων αγωγών, πλαστικής επένδυσης, 

ορατό ή εντοιχισµένο ΑΤΗΕ 8766.3.2

ΗΛΜ 46 m 220,00 5,66 220,00 5,66
  

57

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός. Ευθύς 

ή σπιράλ, Φ16 mm, βαρέως τύπου από P.V.C. , 

ορατής τοποθέτησης ΑΤΗΕ Ν8733.1.3

ΗΛΜ 41 m 50,00 5,66 50,00 5,66
  

58

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή 

ΝΥΜ διαστάσεων 100x100 mm για αγωγούς έως 

6 mm2, 6 εξόδων από βακελίτη ή πλαστικό υλικό ΑΤΗΕ 8786.4.1

ΗΛΜ 41 τεµ 20,00 9,61 20,00 9,61

  

59

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10Α 

απλός µονοπολικός κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

τάσεως 250V ΑΤΗΕ 8801.1.1

ΗΛΜ 49 τεµ 2,00 4,14 2,00 4,14
  

740,60

215,70

4η ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

400,00

740,60

8,28

1.245,20

283,00 283,00

2.275,00

8,28

750,00 750,00

450,00

215,70

1.245,20

793,50793,50

192,20 192,20

225,00

787,50 472,50

450,00

400,00

275,00 275,00

130,00 325,00

2.450,00 2.450,00

125,00
2.240,00 2.184,00

525,00

50,00

180,00

2.275,00

138,00
60,00 60,00

180,00

230,00

225,00

525,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

60

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10Α 

κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ τάσεως 250V ΑΤΗΕ 8801.1.4
ΗΛΜ 49 τεµ 5,00 5,95 5,00 5,95

  

61

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 

Α, µε το κυτίο ΑΤΗΕ 8826.3.1
ΗΛΜ 49 τεµ 5,00 8,22 5,00 8,22

  
62 Ρευµατοδότης schuko 16Α, εµφανής στεγανός ΑΤΗΕ Ν8828.1.3 ΗΛΜ 49 τεµ 1,00 9,50 1,00 9,50   

63

Φωτιστικό σώµα οροφής τύπου πάνελ LED, 36W 

60x60 εκ. ΑΤΗΕ Ν8988.1.40
ΗΛΜ 59 τεµ 17,00 95,00 17,00 95,00

19,00  
64 Φωτιστικό LED, τύπου απλίκας, 18W ΑΤΗΕ Ν8991.1.18 ΗΛΜ 59 τεµ 2,00 65,00 2,00 65,00   

65

Σύνδεση νέας γραµµής στον ηλεκτρολογικό 

πίνακα ΑΤΗΕ Ν8840.5.25
ΗΛΜ 52 τεµ 20,00 25,00 20,00 25,00   

Σύνολο 4ης οµάδας: 381,00 371,00

Έκπτωση αναδόχου: 144,78 140,98

Υπόλοιπο: 236,22 230,02

66 Πυροσβεστήρας κόνεως 6 kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 ΗΛΜ 19 τεµ 15,00 38,20 2,00 38,20  496,60
67 Πυροσβεστήρας CO2 5 kg  ΑΤΗΕ 8202.ΣΧΕΤ ΗΛΜ 19 τεµ 10,00 70,10 5,00 70,10  350,50

68

Αυτόµατο σύστηµα ολικής κατάκλυσης ξηράς 

κόνεως 25 kg ΑΤΗΕ Ν8205.3.25
ΗΛΜ 19 τεµ 5,00 850,00 6,00 850,00

850,00  

69

Αυτόµατο σύστηµα τοπικής  κατάκλυσης 

µαγειρείου πλήρες ΑΤΗΕ Ν8205.4.12
ΗΛΜ 19 τεµ 5,00 1400,00 5,00 1400,00

  

70

Χαλκοσωλήνας Φ18 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 

mm ΑΤΗΕ 8041.6.1
ΗΛΜ 7 m 100,00 7,91 68,40 7,91

 249,96
71 Ακροφύσιο εκτόξευσης ξηράς κόνεως ΑΤΗΕ Ν8205.5.1 ΗΛΜ 19 τεµ 25,00 20,00 26,00 20,00 20,00  

72

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή Φ 3/4 

ins και πάχους 2.65 mm, ISO-MEDIUM βαρύς 

(πράσινη ετικέτα) ΑΤΗΕ 8036.2

ΗΛΜ 5 m 430,00 17,89 490,00 17,89
1073,40  

73

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή Φ 1 ins 

και πάχους 3.25 mm, ISO-MEDIUM βαρύς 

(πράσινη ετικέτα) ΑΤΗΕ 8036.3

ΗΛΜ 5 m 165,00 21,67 159,20 21,67
 125,69

74

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή Φ 1 1/4 

ins και πάχους 3.25 mm, ISO-MEDIUM βαρύς 

(πράσινη ετικέτα) ΑΤΗΕ 8036.4

ΗΛΜ 5 m 190,00 25,49 230,00 25,49
1019,60  

75

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή Φ 1 1/2 

ins και πάχους 3.25 mm, ISO-MEDIUM βαρύς 

(πράσινη ετικέτα) ΑΤΗΕ 8036.5

ΗΛΜ 5 m 105,00 28,94 89,50 28,94
 448,57

76

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή Φ 2 ins 

και πάχους 3.65 mm, ISO-MEDIUM βαρύς 

(πράσινη ετικέτα) ΑΤΗΕ 8036.6

ΗΛΜ 5 m 220,00 34,14 282,30 34,14
2126,92  

29,75

9,50 9,50

573,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

38% 6.357,53

350,50

10.366,60 10.372,80

130,00 130,00

500,00 500,00

16.720,33

6.353,73

41,10 41,10

76,40

5η ΟΜΑΔΑ:  ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

29,75

1.615,00

16.730,33

701,00

791,00

1.596,00

4.250,00

7.000,00

500,00

7.692,70

3.575,55

4.843,10

3.038,70

7.510,80

520,00

8.766,10

3.449,86

5.862,70

2.590,13

5.100,00

7.000,00

541,04

9.637,72
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
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∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

77

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή Φ 2 1/2 

ins και πάχους 3.65 mm, ISO-MEDIUM βαρύς 

(πράσινη ετικέτα) ΑΤΗΕ 8036.7

ΗΛΜ 5 m 70,00 41,55 40,00 41,55
 1246,50

78
Μόνωση χαλυβδοσωλήνα Φ 2ins έως Φ2 1/2 ins

ΑΤΗΕ Ν839.5.65
ΗΛΜ 40 m 60,00 8,50 60,00 8,50

  

79
Σωλήνες από πολυαιθυλαίνιο 3ης γενιάς PE100 

Φ75mm ΑΤΗΕ Ν8046.3.75
ΗΛΜ 8 m 110,00 17,00 130,00 17,00

340,00  

80 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 3/4 ins ΑΤΗΕ 8037.2
ΗΛΜ 5 τεµ 75,00 11,11 10,00 11,11

 722,15
81 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 1 ins ΑΤΗΕ 8037.3 ΗΛΜ 5 τεµ 25,00 12,49 10,00 12,49  187,35

82

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 1 1/4 

ins ΑΤΗΕ 8037.4
ΗΛΜ 5 τεµ 30,00 17,88 7,00 17,88

 411,24

83

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 1 1/2 

ins ΑΤΗΕ 8037.5
ΗΛΜ 5 τεµ 18,00 21,14 7,00 21,14

 232,54
84 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 2 ins ΑΤΗΕ 8037.6 ΗΛΜ 5 τεµ 40,00 31,22 40,00 31,22   

85

Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως για 

σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονοµαστικής πίεσης 

16 atm και Φ65mm ΑΤΗΕ 8039.3.8

ΗΛΜ 5 τεµ 20,00 75,78 15,00 75,78
 378,90

86 Αυτόµατος καταιωνιστήρας νερού (sprinkler) ΑΤΗΕ Ν8210.1.1 ΗΛΜ 13 τεµ 290,00 20,00 247,00 20,00  860,00
87 Εξάρτηµα δοκιµής καταιωνιστήρων ΑΤΗΕ Ν8210.1.10 ΗΛΜ 13 τεµ 5,00 55,00 5,00 55,00   

88 Υδραυλική σύνδεση σε υφιστάµενο δίκτυο νερού ΑΤΗΕ Ν8120.1.5
ΗΛΜ 11 τεµ 5,00 100,00 5,00 100,00

  
89 Ρυθµιστής πίεσης 2 ins ορειχάλκινος,µε ρακόρ ΑΤΗΕ  Ν8130.2.2 ΗΛΜ 11 τεµ 2,00 290,00 5,00 290,00 870,00  
90 Πυροσβεστικό ερµάριο επιτοίχιο ΑΤΗΕ Ν8204.10 ΗΛΜ 20 τεµ 1,00 110,00 1,00 110,00   
91 Μανόµετρο 0 - 6 bar ΑΤΗΕ Ν8130.1.10 ΗΛΜ 31 τεµ 12,00 15,00 5,00 15,00  105,00

92

Κρουνός ορειχάλκινος Φ3/4 ins, κωνικός, 

ρυθµιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων ΑΤΗΕ 8515.2

ΗΛΜ 11 τεµ 5,00 15,33 5,00 15,33
  

93 Συρταρωτή βαλβίδα 3/4" ΑΤΗΕ 8105.2 ΣΧΕΤ ΗΛΜ 11 τεµ 5,00 17,00 2,00 17,00  51,00
94 Συρταρωτή βαλβίδα 1" ΑΤΗΕ 8105.3 ΣΧΕΤ ΗΛΜ 11 τεµ 9,00 21,50 2,00 21,50  150,50
95 Συρταρωτή βαλβίδα 1 1/4" ΑΤΗΕ 8105.4 ΣΧΕΤ ΗΛΜ 11 τεµ 9,00 24,50 5,00 24,50  98,00
96 Συρταρωτή βαλβίδα 1 1/2" ΑΤΗΕ 8105.5 ΣΧΕΤ ΗΛΜ 11 τεµ 5,00 33,50 5,00 33,50   
97 Συρταρωτή βαλβίδα 2" ΑΤΗΕ 8105.6 ΣΧΕΤ ΗΛΜ 11 τεµ 8,00 45,00 23,00 45,00 675,00  
98 Βάνα τύπου πεταλούδας 2 1/2 ins, PN16 ΑΤΗΕ Ν8119.65 ΗΛΜ 12 τεµ 5,00 95,00 5,00 95,00   

99

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ65mm, µε 

γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόµενη µε σπέιρωµα ΑΤΗΕ 8125.2.7 ΣΧΕΤ
ΗΛΜ 11 τεµ 5,00 112,00 5,00 112,00

  

100

∆ίκρουνο µε διακόπτες στις παροχές µε λήψη 2 

1/2 ins και παροχές 2x2 ins ΑΤΗΕ 8203 ΣΧΕΤ
ΗΛΜ 5 τεµ 1,00 480,00 1,00 480,00

  
101 Ανιχνευτής ροής ΑΤΗΕ Ν9710.2.1 ΗΛΜ 31 τεµ 5,00 190,00 5,00 190,00   

Σύνολο 5ης οµάδας: 6.974,92 6.114,50

Έκπτωση αναδόχου: 2.371,47 2.078,93

Υπόλοιπο: 4.603,45 4.035,57

475,00

122,50

480,00

85,00

61.604,32

34% 20.945,47 21.238,01

560,00

62.464,74

167,50 167,50

560,00

360,00 1.035,00

41.226,73

480,00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

950,00 950,00

2.908,50

510,00

1.870,00

833,25

312,25

536,40

380,52

1.248,80

1.515,60

5.800,00
275,00

500,00

580,00
110,00
180,00

76,65

193,50
220,50

40.658,85

475,00

1.662,00

510,00

2.210,00

111,10

124,90

125,16

147,98

1.248,80

1.136,70

4.940,00
275,00

500,00

1.450,00
110,00
75,00

76,65

43,00
34,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
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∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

102 Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ΑΤΗΕ Ν9903.1 ΗΛΜ 14 κ.α. 1,00 500,00 1,00 500,00   

103

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins 

ορειχάλκινη ΑΤΗΕ 8101.1
ΗΛΜ 11 τεµ 20,00 13,16 20,00 13,16

  

104

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins 

ορειχάλκινη ΑΤΗΕ 8101.2
ΗΛΜ 11  τεµ 1,00 13,66 1,00 13,66

  
105 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18x2mm ΑΤΗΕ Ν8046.16 ΗΛΜ 8 m 75,00 9,50 75,00 9,50   
106 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16x2mm ΑΤΗΕ Ν8046.18 ΗΛΜ 8 m 20,00 12,00 20,00 12,00   

107

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, 

ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ 8131.2.1
ΗΛΜ 11 τεµ 20,00 11,23 20,00 11,23

  
108 Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50x50x10 εκ. ΑΤΗΕ Ν8047.1 ΗΛΜ 6 τεµ 1,00 85,00 1,00 85,00   

109 Συλλεκτοδιανοµέας θερµού ψυχρού νερού DN32 ΑΤΗΕ Ν8100.3.2
ΗΛΜ 7 τεµ 2,00 75,00 2,00 75,00

  
110 Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R) Φ20mm ΑΤΗΕ Ν8042.2.20 ΗΛΜ 8 m 30,00 12,00 30,00 12,00   

111

Μπανιέρα παιδική ακρυλική 120x170cm µε 

βαλβίδα και βάση στήριξης ΑΤΗΕ Ν8161.2.5
ΗΛΜ 14 τεµ 4,00 300,00 4,00 300,00

  
112 Θερµαντήρας νερού διπλής ενέργειας 60 lt ΑΤΗΕ Ν8471.2.6 ΗΛΜ 24 τεµ 1,00 360,00 1,00 360,00   

113

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 

"Ευρωπαϊκο" (καθήµενου) τύπου νηπίων, 

χαµηλής πιέσεως ΑΤΗΕ 8151.2 ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 14 τεµ 2,00 195,20 2,00 195,20
  

114 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό παιδικό µε κάλυµµα  ΑΤΗΕ 8179.2 ΣΧΤ ΗΛΜ 18 τεµ 2,00 23,08 2,00 23,08   

115

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 

38Χ32 cm πλήρης ΑΤΗΕ 8160.2 ΣΧΕΤ
ΗΛΜ8160.2 τεµ 4,00 167,61 4,00 167,61

  

116 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωµιωµένο ΑΤΗΕ 8174.1
 ΗΛΜ 13 τεµ 4,00 6,23 4,00 6,23

  

117

Σιφώνι δαπέδου από  PVC-u, µε σχάρα 

ανοξείδωτη 15χ15 εκ. ΑΤΗΕ Ν8067.15
ΗΛΜ 17 τεµ 5,00 45,00 5,00 45,00

  

118 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-u, Φ40mm, PN6 ΑΤΗΕ 8042.1.2 ΣΧΕΤ
ΗΛΜ 8 m 25,00 13,70 25,00 13,70

  

119 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-u, Φ50mm, PN6 ΑΤΗΕ 8042.1.3 ΣΧΕΤ
ΗΛΜ 8 m 25,00 14,00 25,00 14,00

  

120 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-u, Φ100mm, PN6 ΑΤΗΕ 8042.1.7 ΣΧΕΤ
ΗΛΜ 8 m 45,00 23,70 45,00 23,70

  
121 Ταφ µε τάπα καθαρισµού Φ100mm ΑΤΗΕ Ν8042.3.1 ΗΛΜ 8 τεµ 5,00 12,00 5,00 12,00   

122

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού- ψυχρού 

ύδατος, τοποθετηµένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ 8141.3.2
ΗΛΜ 11 τεµ 4,00 70,72 4,00 70,72

  

123

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού- ψυχρού 

ύδατος, λουτήρα ή λεκάνης µε σταθερό και 

κινητό καταιωνιστήρα  Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος ΑΤΗΕ 8141.4.3

ΗΛΜ 11 τεµ 4,00 90,00 4,00 90,00

  

124

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεων 

(ακαθάρτων ή οµβρίων) βάθος έως 0,5 m και 

διαστάσεων 40cmX50cm ΑΤΗΕ 8066.1.5
ΗΛΜ 10 τεµ 2,00 148,52 2,00 148,52

  

Σύνολο 5ης οµάδας: 0,00 0,00

Έκπτωση αναδόχου: 0,00 0,00

Υπόλοιπο: 0,00 0,00

360,00

1.200,00

360,00

500,00

360,00

224,60

85,00

150,00

6η ΟΜΑΔΑ:  ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

13,66

712,50
240,00

500,00

263,20

390,40

46,16

670,44

24,92

225,00

342,50

350,00

1.066,50

60,00

282,88

297,04

360,00

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8.224,80 8.224,80

41% 3.372,17 3.372,17

282,88

297,04

4.852,63 4.852,63

263,20

13,66

712,50
240,00

224,60

85,00

1.066,50

150,00

360,00

1.200,00

360,00

390,40

46,16

60,00

670,44

24,92

225,00

342,50

350,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

125

Προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικών 

βαλβίδων σε υφιστάµενα θερµαντικά σώµατα ΑΤΗΕ Ν8445.1.5
ΗΛΜ 11 τεµ 1,00 70,00 0,00 70,00

 70,00

126

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερµαντικού 

σώµατος ΑΤΗΕ Ν9901.1.2
 ΗΛΜ 26 τεµ 2,00 90,00 11,00 90,00

810,00  

127

Θερµαντικά σώµατα πάνελ, τριών σειρών, ύψους 

60 cm και µήκους 120 cm (33/600/1200) ΑΤΗΕ Ν8435.3.6.12

ΗΛΜ 26 τεµ 1,00 380,00 5,00 380,00
1520,00  

128 Αερόθερµο τοίχου, ισχύος 1800 W, IP24 ΑΤΗΕ Ν8438.1.18 ΗΛΜ 33 τεµ 1,00 280,00 1,00 280,00   

129

Αξονικός ανεµιστήρας τύπου τοίχου-τζαµιού 225 

m3/h µε χειριστήριο 2 ταχυτήτων ΑΤΗΕ Ν8550.1.23
ΗΛΜ 39 τεµ 4,00 250,00 0,00 250,00

 1000,00
130 Κλιµατιστική µονάδα επίτοιχη 3,5 Kw ΑΤΗΕ Ν8560.1.4 ΗΛΜ 33 τεµ 2,00 850,00 2,00 850,00   

131

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιµατιστικής 

µονάδας ΑΤΗΕ Ν9901.2.1
ΗΛΜ 33 τεµ 1,00 180,00 1,00 180,00

  
132 Στόµιο πόρτας 30χ30 εκ. ΑΤΗΕ Ν8541.5.13 ΗΛΜ 36 τεµ 6,00 45,00 0,00 45,00  270,00

Σύνολο 5ης οµάδας: 2.330,00 1.340,00

Έκπτωση αναδόχου: 932,00 536,00

Υπόλοιπο: 1.398,00 804,00

17.744,79 6.318,90

3.194,06 1.137,40

20.938,85 7.456,30

13.482,55

20.938,85 20.938,85

0,00 0,00

20.938,85 20.938,85

5.025,32 5.025,32

25.964,17 25.964,17

Λαµία,        -       -2022 Λαµία,            -        - 2022

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λαµία,          -        -2022

7η ΟΜΑΔΑ:  ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

70,00 0,00

171,00

24.855,09

13.714,47

103.391,88

15.771,13

ΣΥΝΟΛΟ

Απρόβλεπτα 15%

ΣΥΝΟΛΟ

76.191,51ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

13.485,90

89.905,98

103.391,88

Ε.Ο. & Γ.Ε  18%

103.388,53

3,35

87.617,40

Αναθεωρήσεις 171,00

103.562,88

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.855,09

128.417,97 128.417,97

103.562,88

0,000,00

5.050,00

180,00

380,00

280,00

1.000,00

990,00

1.900,00

280,00

40% 1.624,00 2.020,00

2.436,00 3.030,00

1.700,00

180,00

270,00
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΑΕΡΙΣΜΟΥ 4.060,00

0,00

1.700,00

180,00

0,00
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